

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.2.2023

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Tomáš Kafuněk, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 773 772 609

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, tomas.kafunek@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

TS RK s.r.o.

sídlo: Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 62060996

DIČ: CZ62060996

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7227

zastoupený: Mgr. Tomášem Novákem, jednatelem společnosti

telefon: [REDACTED]

e-mail: jednatel@tsrk.cz

bank. spojení: ČSOB, a.s., 101156119/0300

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „MŠ Kytíčka - chodníky“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 20.2.2023 (dále také Smlouva o dílo)

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění viz. příloha, email ze dne 11.5.2023.

Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací, dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele, zohledňující neprovedené práce, a naopak provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné a jen nepatrně ovlivňující cenu díla. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.

V souvislosti s tím se upravuje obsah článku 3.2. Smlouvy o dílo takto:

3.2. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

<i>Původní cena dle SOD:</i>	<i>201 000 Kč bez DPH</i>
<i>Změna ceny dle emailu z 11.5.2023 :</i>	<i>+14 860 Kč bez DPH</i>

Nová cena na základě dodatku č. 1 :

215 860 Kč bez DPH
45 330,6 Kč DPH
261 190,6 Kč s DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 20.2.2023 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 24.5.2023, číslo usnesení 283/2023.

V Rychnově n. Kn. dne 29.5.2023

V Rychnově n. Kn. dne 29.5.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa, starosta

.....
TS RK s.r.o.
pan Mgr. Tomáš Novák, jednatel

Přílohy dodatku: email s vyčíslením víceprací ze dne 11.5.2023