

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001270/2017/Fil
na provedení díla
„Plavecký stadion – toboganová věž – bourací práce“

Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 2171103	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001270/2017/Fil	Org: 5552
--	--	--------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Tomáš Nejezchleba, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 715, tomas.nejezchleba@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
Vápenice 17/2970
796 01 Prostějov
IČ: 46972021
DIČ: CZ46972021

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně

pod sp. zn. C7336

ID datové schránky: 73v4fhx

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- stavbyvedoucí, který má autorizaci dle zákona č. 360/1192 Sb.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001270/2017/Fil ze dne 21. 4. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění a o provedení dodatečných prací (včetněprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2 a 3.

III. Znění dodatku

ČÁST A – změna termínu plnění

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 smlouvy o dílo ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla do 15. 5. 2017

se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla do 25. 5. 2017

ČÁST B – změna ceny díla

1. Čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 978 770,04 Kč bez DPH, tj. 1 184 311,75 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

se mění takto:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 1 078 892,60 Kč bez DPH, tj. 1 305 460,05 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2 a 3.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 25. 5. 2017

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc	 Ing. Bc. Josef Velešík jednatel Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.