

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2023

Číslo dodatku objednatele: BSMV/71-2/2023
Číslo dodatku zhotovitele: S/2023/02

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

OTISTAV s.r.o.

Sídlo / adresa: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Michálem Balčíkem, jednatelem
IČO: 248 32 898
DIČ: CZ248 32 898
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178 539
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo „Jarov – rekonstrukce společné kuchyně, místnost 1217“ ze dne 15.5.2023 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1:

1. V průběhu prací na díle se projevila potřeba provést další práce, které jsou uvedeny v dokumentu „Rozpočet s výkazem výměr, Stavba: BSMV – Ubytovna Jarov - oprava kuchyně, místnost 1217 – Změnový list č. 1“ ze dne 26.5.2023. Bližší odůvodnění včetně stanovení jednotkových cen a konečné ceny, o kterou bude celková cena díla navýšena, jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.

2. Čl. 3. Smlouvy – Cena a způsob úhrady, odst. 3.1. se mění a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH 182 362,94 Kč
(slovy:jednostoosmdesátdvatisíctřistašedesátdva94/100Kč).

DPH 15% 27 354,44 Kč.

Cena celkem včetně DPH 209 717,38 Kč
(slovy:dvěstědevěttisícsemsetsemnáct38/100Kč).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Rozpočet s výkazem výměr– Změnový list č. 1“ ze dne 26.5.2023.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 31. 05. 2023




za objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel

Bytová správa MV s.p.o.
Na Penkráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393

- 1 -

V Praze dne: 30 -05- 2023



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	BSMV - bytovna Jarov - oprava kuchyně, místnost 1217	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1	EČO	
Odůvodnění:	Při demontáži dlažby bylo zjištěno, že vrstva betonu pod dlažbou v šíři 5cm je popraskaná, místy rozdrolená - bylo rozhodnuto o odstranění této vrstvy a vytvoření vrstvy nové. Při odkrytí původního rozvaděče bylo zjištěno, že navržené nové prvky se do rozvaděče nevejdou - bylo rozhodnuto o novém rozvaděči.	Místo	
Objednatel	Bytová správa MV s.p.o.	IČO	DIČ
Projektant		65737393	CZ65737393
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval		Ing. Michal Balčík	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.05.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 865,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 865,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


D Celkem bez DPH 14 865,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	14 865,54	2 229,83
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 17 095,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BSMV - ubytovna Jarov - oprava kuchyně, místnost 1217

Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Koněvova 1958, Praha 3

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Změnový list č.1 14 865,54

02 Stavební práce 13 065,54

1	R	0244	Vybourání podkladní nesoudržné vrstvy betonu	m2	15,582	190,00	2 960,58
2	R	0245	Betonáž podkladní vrstvy betonu ,tl. 5cm	m2	15,582	320,00	4 986,24
3	R	0246	Likvidace a odvoz betonu na skládku	t	1,558	840,00	1 308,72
4	R	0247	Dodávka a montáž nového rozvaděče	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00
7	R	0248	Dodávka a montáž proudového chrániče	ks	1,000	930,00	930,00

07 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 800,00

5	R	0702	Doprava materiálu a zaměstanců na stavbu	kpl	1,000	500,00	500,00
6	R	0703	Manipulace s materiálem + přesuny odpadu	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00

Celkem 14 865,54