

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT- 32555/2021-13

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Ing. Jan Pecka, pověřen zastupováním ředitelky odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.:

Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, tel. mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

Se sídlem: Voctářova 2445/9, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249

DIČ: CZ019 30 249

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2022 a Dodatku č. 3 ze dne 12.4.2023 (dále jen „Dodatek č. 4“).

Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce budovy Karmelitská 378/17 - nutné investiční akce – rekonstrukce střechy, kotelny a oken - I. Etapa“. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 4 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu vypracování prováděcí dokumentace návrhu oken, která nebyla zahrnuta v předmětu Smlouvy, a to na základě požadavku Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP OPP“). Rozsah „prováděcí dokumentace návrhu oken“, požadované dotčeným orgánem MHMP OPP, je ve větší podrobnosti, než stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13 Dokumentace pro provádění staveb. Jedná se o dokumentaci dílenskou, která má být výstupem Zhotovitele stavby a následně má sloužit jako podklad pro jednání s MHMP OPP pro odsouhlasení finálního provedení fasádních výplní.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí vypracování prováděcí dokumentace návrhu oken dle požadavku MHMP OPP tak, aby zpracovanou DPS včetně výkazu výměr předal Objednateli nejpozději do 30.9.2023.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 4 mají přednost ustanovení Dodatku č. 4.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 4, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 4 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 4 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy.

Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti

Ing. Jan Pecka
pověřen zastupováním ředitelky odboru
majetkoprávního a veřejných zakázek