

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek1
Stavba: VN Olomouc-okrasná zahrada, Sušilovo nám. ETAPA IIa

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterní Hradisko, Olomouc Datum: 5. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 608 00 691
Vojenská nemocnice Olomouc DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28597460
Hroší stavby Morava a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-222 549,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-222 549,92	-46 735,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-269 285,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Dodatek1		
Stavba:	VN Olomouc-okrasná zahrada, Sušilovo nám. ETAPA IIa		
Místo:	Klášteří Hradisko, Olomouc	Datum:	5. 5. 2023
Zadavatel:	Vojenská nemocnice Olomouc	Projektant:	
Zhotovitel:	Hroší stavby Morava a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-222 549,92	-269 285,40
ZL 01	Nerealizovaná práce v rámci průniku etap- část plochy z žulových kostek a mlatových ploch	-1 617 517,75	-1 957 196,48
ZL 02	Informační tabule na staveništi v souladu s dotačním programem	-13 000,00	-15 730,00
ZL 03	Změna půdorysu letohrádku dle arch. nálezů včetně ochranných opatření	-480 728,95	-581 682,03
ZL 04	Zemní práce v rámci průniku jednotlivých etap	1 591 800,29	1 926 078,35
ZL 05	Doplnění oplocení	25 504,63	30 860,60
ZL 06	Dopočet chybějících položek u základu opěrné stěny	271 391,86	328 384,15