

Číslo smlouvy objednatele: 2022/2/044
Číslo smlouvy zhotovitele: M2SP-030/22-D2

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 2

kteřou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III-Jeřáb
zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, předsedou
představenstva
IČO: 254 50 131
DIČ: CZ25450131
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429
jako **Objednatel** na straně jedné

a

Marbes s.r.o.

se sídlem: Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem
IČO: 291 08 373
DIČ: CZ29108373
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 292784491/0300
jako **Zhotovitel** na straně druhé

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) jsou níže uvedené změny jednotlivých ustanovení výše uvedené Smlouvy ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „smlouva“). Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
- 1.2. V článku 2. CENA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, se nahrazují novým zněním odst. 2.4 až 2.8 a odstavce 2.14.

2. ÚPRAVA SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Nové znění odstavců 2.4. až 2.8 a odstavec 2.14. v článku 2. CENA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY je následující.

- 2.4 Termín pro předání části díla dle článku 1, odst. 1.2 a) smlouvy do zkušebního provozu je stanoven do 30. 6. 2023.
- 2.5 Termín pro předání části díla dle článku 1, odst. 1.2 a) smlouvy do produktivního provozu se zvýšeným dohledem je stanoven do 31. 8. 2023, přičemž nejpozději do 21.7.2023 bude ze strany Zhotovitele připraveno dílo k prvnímu kompletnímu testování. Po vypořádání veškerých

připomínek z prvního testování bude ze strany Zhotovitele připraveno dílo k druhému kompletnímu testování a to nejpozději do 11.8.2023. Po vypořádání veškerých připomínek z druhého testování bude ze strany Zhotovitele připraveno dílo k třetímu kompletnímu testování a to nejpozději do 18.8.2023. Třetí testování bude podkladem pro akceptaci a jeho úspěšné provedení je podmínkou pro spuštění produktivního provozu s dohledem.

- 2.6 Termín pro předání části díla dle článku 1, odst. 1.2 a) smlouvy do produktivního provozu je stanoven do 30. 9. 2023.
- 2.7 Termín pro zahájení činností dle článku 1, odst. 1.2 b) smlouvy je nejdříve následující den po dni akceptace části díla dle článku 1, odst. 1.2 a) smlouvy Objednatelem nejpozději však od 1.10. 2023.
- 2.8 Faktury budou vystaveny takto:

Za činnosti provedené Zhotovitelem dle článku 1, odst. 1.2 a) je zhotovitel oprávněn fakturovat dle následujících podmínek:

- a) Po podpisu tohoto dodatku č. 2 je Zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 50% z hodnoty dle článku 2. odst. 2.2 se splatností 7 kalendářních dnů.
- b) Po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem dle čl. 2 odst. 2.4. bude zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 50% z hodnoty dle článku 2. odst. 2.2. V akceptačním protokolu budou objednatel uveřejněny vady, nedodělky či připomínky, přičemž však musí platit, že jakákoli vada, nedodělek či připomínka nesmí bránit zahájení zkušebního provozu. Nezbytnou podmínkou pro tuto akceptaci musí být provedená migrace dat a odsouhlasené testovací scénáře. Dnem zdanitelného plnění bude den akceptace a přílohou dílčí faktury bude i podepsaný akceptační protokol. Úhrada této dílčí faktury bude Objednatelem provedena formou zápočtu proti zálohové faktuře vystavené dle čl. 2 odst. 2.8 a).
- c) Po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem dle čl. 2 odst. 2.4 je dále Zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 30% z hodnoty dle článku 2. odst. 2.2 se splatností 7 kalendářních dnů.
- d) Po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem dle čl. 2 odst. 2.5. bude zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 30% z hodnoty dle článku 2. odst. 2.2. V akceptačním protokolu budou objednatel uveřejněny vady, nedodělky či připomínky, přičemž však musí platit, že jakákoli vada, nedodělek či připomínka nesmí bránit řádnému užívání díla. Dnem zdanitelného plnění bude den akceptace a přílohou dílčí faktury bude i podepsaný akceptační protokol. Úhrada této dílčí faktury bude Objednatelem provedena formou zápočtu proti zálohové faktuře vystavené dle čl. 2 odst. 2.8 c).
- e) Po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem dle čl. 2 odst. 2.6. bude zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 10% z hodnoty dle článku 2. odst. 2.2. V akceptačním protokolu budou objednatel uveřejněny vady, nedodělky či připomínky, přičemž však musí platit, že jakákoli vada, nedodělek či připomínka nesmí bránit řádnému užívání díla. Dnem zdanitelného plnění bude den akceptace a přílohou dílčí faktury bude i podepsaný akceptační protokol.
- f) Po odstranění všech vad, nedodělků a připomínek z akceptačních protokolů dle článku 2 odst. 2.8 b), d) nebo e) a po podpisu akceptačního protokolu objednatel bude zhotovitel oprávněn vystavit poslední dílčí fakturu ve výši 10% z hodnoty dle článku 2. odst. 2.2. Dnem zdanitelného plnění bude den akceptace a přílohou poslední dílčí faktury bude i podepsaný akceptační protokol.
- g) Fakturu za roční podporu SW aplikace dle článku 1, odst. 1.2 b) smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy k 31.12. příslušného kalendářního roku. V roce, ve kterém proběhla akceptace díla dle článku 1, odst. 1.2 a) smlouvy, bude faktura vystavena

v aliquotní výši, počínaje dnem zahájení činností dle čl. 2 odst. 2.7. Dnem zdanitelného plnění bude vždy 31.12. příslušného kalendářního roku.

- h) V případě uplatnění smluvní pokuty Objednatelem dle čl. 7, odst. 7.7 smlouvy je Objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu neprodleně po doručení výpovědi smlouvy Zhotovitelem Objednateli. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne vystavení Objednatelem. Částku odpovídající smluvní pokutě je Objednatel oprávněn započíst s jakoukoli jinou pohledávkou Zhotovitele vůči Objednateli.
- 2.14 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání díla dle článku 2, odst. 2.5 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 2, odst. 2.2 smlouvy za každý kalendářní den.

3. PLATNOST DODATKU

- 3.1. Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze smluvních stran si ponechá jeden.

4. DOLOŽKY O REGISTRU SMLUV

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

V Plzni dne: 29.5.2023

V Liberci dne: 29.5.2023

Marbes a.s.
Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

Zhotovitel

Liberecká IS, a.s.
Ing. Jaroslav Bureš, MBA
předseda představenstva

Objednatel