

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo: 4/22/0140

Evidenční číslo dodatku: 4/23/0093

„Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: XXXXXXXXXX
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **VIAMONT Servis, a.s.**
PSC, sídlo: 400 01, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Antonín Vajcík, předseda představenstva
Eva Vajcíková, MSc., MBA, místopředseda představenstva
IČO: 25021851
DIČ: CZ25021851
bank. spojení: XXXXXXXXXX
ve věcech obchodních oprávněn k jednání: Ing. Radek Kudrnáč, obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Jiří Mejta, vedoucí odd. rozpočtů a kalkulací
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem pod sp. zn. B1015

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. 4/22/0140 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“) a dodatku č. 2 ze dne 13. 4. 2023 (dále jen „Dodatek č. 2“). Předmětem plnění smlouvy je odstranění havarijního stavu opěrné zdi včetně opravy oplocení v areálu základní školy v ulici V Zahradách a provedení souvisejících stavebních prací, a to v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 3

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně odst. 5.1 čl. 5 „Cena díla“ Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2. V důsledku nepředvídatelných okolností proběhla oprava opěrné zdi v koordinaci s opravou inženýrských sítí, kterou prováděl jiný zhotovitel pro jiného investora. Došlo k dohodě, že zhotovitel opravy inženýrských sítí obnoví povrch komunikace V Zahradách v celém rozsahu z důvodu záruky na povrch komunikace.

Zhotovitel vypracoval oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, ze kterého jsou zřejmé vícepráce v celkové výši 334.487,47 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši -416 765,06 Kč. Cena díla bude tedy ponížena o rozdíl těchto částek, tzn. o -82.277,59 Kč bez DPH:

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	3 162 017,10 Kč
DPH 21%:	664 023,59 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 826 040,69 Kč

(Dodatkem č. 2 zůstala cena díla nedotčena.)

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH:	3 079 739,51 Kč
DPH 21%:	646 745,30 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 726 484,81 Kč

Čl. 4 DOLOŽKY

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

V Liberci dne 30-05-2023

Statutární město Liberec



Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora



Ing. Antonín Vajcík
předseda představenstva



Eva Vajčíková, MSc., MBA
místopředseda představenstva



Název stavby :
Číslo PS,SO :

OZ LIBEREC - FRANTIŠKOV
dod.č.3 -

Poř. číslo pol.	název položky	Varianta položky	poznámka	Položka technická specifikace	Měrná jednotka	Množství z SoD a dod.č.1	Množství po změně	Jednotková cena - SoD (CZK)	Změna	
									Množství změna	Cena (CZK)
II - nové položky										
Díl:										
VÍCEPRÁCE										
9	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu, včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Součástí zařízení staveniště je i osvětlení stavby. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody měřítel po stavbě včetně vyvolání přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce Investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby, Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zálohem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěši v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	1.3.2023-31.5.2023	02100	KPL	3.000	4.500	124,000.00	1.500	166,000.00	334,487.47
4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana IS během stavby/ke pokynů příslušných správců - položka bude provedena na příkaz TDS		1x požadovní uvedení NI, 1x výstavbu ZŠ	02730	KPL	8.00	10.000	1,860.00	2.000	3,720.00
1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění obchůzky trasy pro pěši, včetně provizorního oplocení ze strany od výkopu a následného odstranění obchůzky trasy		pronájem oplocení obchůzky trasy pro pěši dle úřad. předpoklad - do 31.5.2023	02710	KPL	4.000	4.500	6,200.00	0.500	3,100.00
2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zahrnuje kompletní dopravní inženýrské opatření v průběhu celé stavby, včetně osazení, údržby během stavby, přesunu a odvoz provizorního dopravního značení. Součástí této položky je i osazení provizorních betonových svodidel před výkopem.		dle úřad. uzavírka než předpoklad - pronájem DZ	02720	KPL	4.000	4.500	14,880.00	0.500	7,440.00
5	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.		obnova po i bazených říčních výtokových bodů na odstraňování komunikační	02310	KPL	1.500	2.500	12,400.00	1.000	12,400.00
N	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA		změna technologie, nebo betonovat přímo z automatického (neustálé) komunikace, omezení přískup z úřad. zálohovná vlt. příložka kanalizací; celkem 3x betonář	03570	KPL	0.000	3.000	31,000.00	3.000	93,000.00
N	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM		nákup nové ornice	121108	m2	0.000	303.447	95.00	303.447	28,827.47
MÉNĚPRÁCE										
30	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA plocha odčítána z půdorysu 150.3381*0.15=23.901 [A]			572123	m3	23.901	0.000	1,621.92	-23.901	-38,765.61
31	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDB plocha odčítána z půdorysu 150.1761*0.15=22.526 [A]			572123	m3	22.526	0.000	1,621.92	-22.526	-36,535.37
32	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PE-E 0.60 kg/m2 plocha odčítána z půdorysu 150.3381*150.332 [A]			572123	m2	159.339	0.000	39.00	-159.339	-6,214.22
33	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spoj. postřík modifik. asfaltem PS-PMB 0.25 kg/m2 plocha odčítána z půdorysu 249.1921*249.192 [A]			572123	m2	249.192	0.000	29.00	-249.192	-7,226.67
34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM vč. zatlačení spár a jejich fožání, zářevka a předčísání spár plocha odčítána z půdorysu 249.1921*249.192 [A]			574633	m2	249.192	0.000	641.00	-249.192	-159,732.07
35	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 20MM plocha odčítána z půdorysu 249.1921*249.192 [A]			574666	m2	167.029	0.000	942.00	-167.029	-157,341.32
36	VYPŮLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM šířka 15 mm napojení na stávající vozovku 0.9*84.30*2.40=87.600 [A]			59929	m	87.600	0.000	125.00	-87.600	-10,950.00
S	CELKEM ROZDÍL VCP-MNP									-82,277.99
MÉNĚPRÁCE										
VÍCEPRÁCE										
Celková cena CZK										

Název stavby :
Číslo PS,SO :

OZ LIBEREC - FRANTIŠKOV
dod.č.3 -

Poř. číslo pol. Dř:	název položky Název položky	Varianta položky	poznámka	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství z SÚD a dod.č.1	Množství po změně	Jednotková cena - SÚD (CZK)	Změna	
									Množství změna	Cena (CZK)
VICEPRÁCE										334,487.47
9	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu, včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Součástí zařízení staveniště je i osvětlení stavby. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody mědi po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů a odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábrnem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěši v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.		1.3.2023-31.5.2023	03100	KPL	3.000	4.500	124,000.00	1.500	186,000.00
4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana IS během stavbydle pokynů příslušných správců - položka bude provedena na přímý příkaz TDS		1x podzemní vedení NN, 1x vstup u ZŠ	02730	KPL	8.00	10.000	1,860.00	2.000	3,720.00
1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění obchůzně trasy pro pěši, včetně provizorního oplocení ze strany od výkopu a následného odstranění obchůzně trasy		pronájem oplocení obchůzní trasy pro pěši delší než předpoklad - do 31.5.2023	02710	KPL	4.000	4.500	6,200.00	0.500	3,100.00
2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zahrnuje kompletní dopravní inženýrská opatření v průběhu celé stavby, včetně osazení, údržby během stavby, přesunu a odvoz provizorního dopravního značení. Součástí této položky je i osazení provizorních betonových svodidel před výkopem.		delší uzavírka než předpoklad - pronájem DZ	02720	KPL	4.000	4.500	14,880.00	0.500	7,440.00
5	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitel stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.		obnova poškozených fixních výškových bodů na odstraněné komunikaci	02910	KPL	1.500	2.500	12,400.00	1.000	12,400.00
N	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA		změna technologie, netze betonovat přímo z autodomíchávače (nestabílní komunikace, omezený přístup z ulice - ákchymovská viz.přelůžka kanalizace); celkem 3x betonáž	03570	KPL	0.000	3.000	31,000.00	3.000	93,000.00
N	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KVM		nákup nové ornice	121108	m2	0.000	303.447	95.00	303.447	28,827.47
MĚNĚPRÁCE										-416,765.06
30	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠDA plocha odečtena z půdorysu 159.3381*0.15=23.901 [A]			572123	m3	23.901	0.000	1,621.92	-23.901	-38,765.51
31	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠDB plocha odečtena z půdorysu 150.1761*0.15=22.526 [A]			572123	m3	22.526	0.000	1,621.92	-22.526	-36,535.37
32	INFILTRACNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 0.60 kg/m2 plocha odečtena z půdorysu 159.3391=159.339 [A]			572123	m2	159.339	0.000	39.00	-159.339	-6,214.22
33	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spol. postřík modifik. asfaltem PS-PMB 0.25 kg/m2 plocha odečtena z půdorysu 249.1921=249.192 [A]			572213	m2	249.192	0.000	29.00	-249.192	-7,226.57
34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11 TL. 40MM vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zářevek a předtěsnění spár plocha odečtena z půdorysu 249.1921=249.192 [A]			574433	m2	249.192	0.000	641.00	-249.192	-159,732.07
35	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM. plocha odečtena z půdorysu 249.1921=249.192 [A]			574E66	m2	167.029	0.000	942.00	-167.029	-157,341.32
36	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM šířka 15 mm napojení na stávající vozovku 0.9+84.30+2.40=87.600 [A]			58920	m	87.600	0.000	125.00	-87.600	-10,950.00
S	CELKEM ROZDÍL VCP-MNP									-82,277.59
MĚNĚPRÁCE										-416,765.06
VICEPRÁCE										334,487.47
Celková cena CZK										-82,277.59