





Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20230039

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami




Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSC 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 120002-85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: **K.A.D.A. s.r.o.**
adresa pro doručování: Prusinovského 48, 664 42 Modřice
spisová značka: -
zastoupena: C 20402 vedená u Krajského soudu v Brně
Janou Svobodovou, na základě plné moci
IČO: 63475723
DIČ: CZ63475723
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2600745371/2010
kontaktní osoba: 
tel.: 
fax: -
e-mail: 
datová schránka: aw5etnm

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. 20230039 ze dne 23. 2. 2023 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla a prodloužení celkové doby plnění díla o prokázané zdržení. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 1, který obsahuje vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 4.

II.

1. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2 a nahrazuje se zněním:

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do 33 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 22. prosince 2022, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL č. 1** ze dne 30. 3. 2023 – **Příloha č. 4** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **290.498,82 Kč bez DPH**
(slovy dvě stě devadesát tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých osmdesát dva haléřů)

b) DPH ve výši celkem **61.004,75 Kč**

(slovy šedesát jedna tisíc čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **351.503,57 Kč včetně DPH**

(slovy tři sta padesát jedna tisíc pět set korun českých padesát sedm haléřů)

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

a) cena za vícepráce ve výši **92.532,86 Kč bez DPH**

(slovy devadesát dva tisíc pět set třicet dva korun českých osmdesát šest haléřů)

b) DPH ve výši celkem **19.431,90 Kč**

(slovy devatenáct tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých devadesát haléřů)

c) celková cena za vícepráce **včetně DPH** ve výši **111.964,76 Kč**

(slovy jedno sto jedenáct tisíc devět set šedesát čtyři korun českých sedmdesát šest haléřů)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši **383.031,68 Kč bez DPH**

(slovy tři sta osmdesát tři tisíc třicet jedna korun českých šedesát osm haléřů)

b) DPH ve výši celkem **80.436,65 Kč**

(slovy osmdesát tisíc čtyři sta třicet šest korun českých šedesát pět haléřů)

c) celková cena za dílo činí **463.468,33 Kč včetně DPH**

(slovy čtyři sta šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých třicet tři haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu.

3. Do smlouvy se doplňuje Změnový list č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 4.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
4. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 30. 3. 2023
Příloha č. 2 – Plná moc pro Janu Svobodovou ze dne 11. 5. 2023

V Praze 25. 5. 2023

V Modřicích 24. 5. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

K.A.D.A. s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Jana Svobodová
na základě plné moci

Změnový list - VZ 22-054

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202302a

Stavba:  - návrh vícepracíKSO:
 Místo: CC-CZ:
 Datum: 30. 3. 2023Zadavatel: IČ:
 DIČ:Zhotovitel: IČ:
 DIČ:Projektant: IČ:
 DIČ:Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	92 532,86
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	92 532,86	19 431,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	111 964,76
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202302a

Stavba:  návrh víceprací

Místo: Datum: 30. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		92 532,86	111 964,76
202302a	 návrh víceprací	92 532,86	111 964,76

Změnový list - VZ 22-054

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

 - návrh víceprací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 532,86
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 532,86	21,00%	19 431,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	111 964,76
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

 - návrh víceprací

Místo:

Datum: 30. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **92 532,86**

HSV - Práce a dodávky HSV 35 127,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 290,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 655,50

998 - Přesun hmot 182,14

PSV - Práce a dodávky PSV 57 405,22

771 - Podlahy z dlaždic 57 405,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

 návrh víceprací

Místo:

Datum: 30. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 532,86
D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 127,64
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 290,00
1	K	632682111	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	23,000	1 230,00	28 290,00
	WV		1*2+1*1+2*1+2*2+2*2+2*1+4*2		23,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 655,50
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	9,000	176,00	1 584,00
	WV		2*3+1*1+2*1		9,000		
3	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	63,000	80,50	5 071,50
	WV		9*7		63,000		
D		998	Přesun hmot				182,14
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,540	337,30	182,14
D		PSV	Práce a dodávky PSV				57 405,22
D		771	Podlahy z dlaždic				57 405,22
5	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	80,000	595,00	47 600,00
6	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	26,667	31,80	848,01
	WV		40/3*2		26,667		
7	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	32,500	184,00	5 980,00
8	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	544,280	5,47	2 977,21

K.A.D.A. s.r.o.

Prusinovského 48

664 42 Modřice

IČ: 634 75 723

V Brně dne 10.05.2023

Věc: Plná moc

Já níže podepsaný jednatel společnosti K.A.D.A. s.r.o. dávám tímto plnou moc paní Janě Svobodové, [REDACTED]
[REDACTED] k tomu, aby mohla elektronicky podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20230039 (veřejná zakázka č.j. 15446/22-SSHR), a to včetně podpisu za společnost K.A.D.A. s.r.o. vůči SSHR, se sídlem Šeříková 616/1, Malá Strana, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990.

Petr Vimr

jednatel společnosti