

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:
D 1002 - D 1003/001

Číslo ZBV:

121.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě požadavků budoucího správce objektů. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky vznikly v průběhu realizace stavby, tak se dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR 18/2017 jedná o Změnu z nepředvídaných důvodů. Změna byla dopracována v rámci schválení dokumentace RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 372 628,78	2 559 724,81	187 096,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24-05-2023 podpis

Supervize

datum 17.5.2023 podpis

Správce stavby

datum 31-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 31-05-2023

Zhotovitel

datum 18.5.23

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo 1

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 121.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly - Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1002 - D 1003 - Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly -								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	702212.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM											
112	741122R.	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 6 MM2											
113	741142R.	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU SE SVORKOVNICÍ DO 6 MM2											
114	743555RN.	ÚPRAVA POLOHY LED SVÍTIDEL V TUNELU											
Celkem								5 645 283,63	-2 372 628,78	2 559 724,81	5 832 379,66	187 096,03	3,31

Za Zhotovitele:

Datum:

18.5.23

Za Objednatele:

Datum:

31.05.2023