

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0149/2023
ze dne 12.4.2023**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PELA CZ a.s.

Adresa: K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen: Ladislav Rýpar

IČ: 25822454

DIČ: CZ25822454

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ladislav Rýpar

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2023 Smlouvu o dílo č. 0149/2023 (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Stavební úpravy hygienického zázemí 1.NP v objektu CIREX cz s.r.o. na
adrese Průmyslový park č.p. 301 v Kopřivnici - Vičovice“**
(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění díla došlo k jejich dílčím úpravám:

V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba **víceprací a méněprací**.

Vícepráce:

- doplnění umyvadla keramického včetně baterie
- prodloužení sanitárních příček
- změna dodání dveří

Meněpráce:

- změna odtokového sprchového žlabu

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0149/2023 ze dne 12.4.2023.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	455 310,73	95 615,25	550 925,98
Vícepráce, meněpráce dle Dodatku č. 1	15 661,00	3 288,81	18 949,81
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	470 971,73	98 904,06	569 875,79

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0149/2023 uzavřené dne 12.4.2023, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

V Kopřivnici dne 31.5.2023

V Kopřivnici dne 29.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

.....
Ladislav Rýpar
předseda představenstva