

1/ CUBESPACE s.r.o.

se sídlem Praha 2, Na Moráni 1750/4, PSČ 128 00

IČ 278 86 794 DIČ CZ27886794

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249

zastoupena jednatelem Martinem Berkou

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

2/ Městská část Praha – Běchovice

se sídlem Praha 9, Českobrodská 3, PSČ 190 11

IČ 002 40 044 DIČ CZ00240044

zastoupena starostou MČ Ing. Ondřejem Martanem

(dále též jen jako „objednatel“)

uzavírají tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 8.12.2021 uzavřely Smlouvu o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – zhotovení stavby „Dodatečné stavební práce v Mateřské škole Čtyřlístek“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. II. odst. 1, který zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájení provádění díla: 1.3.2022

dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 28.6.2023 – dodání požárních dveří.


3. Dále bylo sjednáno, že položka č.1 Rekonstrukce plotu + zabetonování laviček a houpadel bude ponížena o částku 93 000 Kč. Nová cena položky je tedy 39 146 Kč bez DPH.
4. Zbývající ujednání smluvních stran zůstávají tímto dodatkem nezměněna. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

“Tato smlouva byla schválena radou městské části usnesením č. 7/013/23 ze dne 27.4.2023“

V Praze dne

V Praze dne 28.04.2023


Za CUBESPACE s.r.o.
Martin Berka, jednatel


Za Městskou část Praha – Běchovice
Ing. Ondřej Martan