

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ**  
**CSS Hrabyně – zřízení centrální klimatizace v pokojích pro uživatele**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Centrum sociálních služeb Hrabyně**

se sídlem: Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně  
zastoupené: Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA – ředitelka  
IČ: 70630551  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Mgr. Jarmilou Absolonová, MBA – ředitelka  
- ve věcech technických: Bc. Zdeněk Trojek – technický náměstek, e-mail: ,  
tel:

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

**1.2. Zhotovitel:**

**Společnost: MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupená: Ing. Jiří Šmidákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci  
IČ: 42864771  
osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel - na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Juraj Gašpár, vedoucí divize VZT a chlazení, e-mail:  
tel:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu:

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 220202 (dále jen „smlouva“) ze dne 23. 12. 2022. Smluvní strany v souladu s č. 6. odst. 6.7. předmětné smlouvy po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 1 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

**I. Předmět Dodatku**

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

**Za první:**

Článek 3. Předmět plnění, odst. 3.1. se doplňuje o větu:

Smluvní strany se s odkazem na článek 6. odst. 6.7. smlouvy a článek 5. odst. 5.5. Všeobecných podmínek dohody na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných v položkových rozpočtech VCP01 a VCP02, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Za druhé:**

Článek 6. Cena za dílo, odst. 6.1. se nahrazuje tímto zněním:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	6 879 247,00 Kč
<u>Cena dodatku č. 1</u>	<u>436 561,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	7 315 808,00 Kč
<u>DPH</u>	<u>1 097 371,20 Kč</u>
Cena včetně DPH	8 413 179,20 Kč

**Za třetí:**

Článek 6. Cena za dílo, odst. 6.2. se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele a dále dle položkových rozpočtů VCP01 a VCP02. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí. Položkové rozpočty VCP01 a VCP02 tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkové rozpočty VCP01 a VCP02

V Hrabyni, dne .....

V Ostravě, dne .....

---

Mgr. Jarmila Absolonová, MBA  
ředitelka

---

Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel  
na základě plné moci