

DODATEK č. 3

ke kupní smlouvě č. SMLDEU-42-3/2022 ze dne 10. 2. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „**kupující**“)

a

“ETNA“ spol. s r.o.

se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1

IČ: 45309621

DIČ: CZ45309621

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miloslavem Naděje

jednající ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „**prodávající**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 3,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-42-3/2022 ze dne 10. 2. 2022
ve znění jejích dodatků č.1 a 2 takto:

II. PŘEDMĚTU DODATKU

Nezbytné úpravy stavby expozic související s nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v suterénních expozičních prostorách vyvolaly nutnost reagovat na stav změnou osvětlení, zejména vypuštěním prostředí svými parametry neodpovídajících položek, které nebudou realizovány a jsou již plnohodnotně nahrazeny v dodávce specializované firmy. Zároveň v průběhu realizace expozic vznikla potřeba doplnění některých jiných svítidel a prací s jejich instalací spojených, které nebyly zahrnuty v původním závazku ve smyslu §222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou z hlediska provozu nezbytné a navazují technicky i designem na osvětlení již pořízené, nebo jejich potřebu nebylo ve smyslu §222 odst. 6 téhož zákona možné předvídat. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě položek dle přílohy č.3 smlouvy a následující změně ustanovení kupní smlouvy:

Celková cena dodávek a prací uvedená v čl. V. bodu 5.1. smlouvy ve znění dodatku č.1 se upravuje a mění v souladu s obsahem změnových listů (ZL) č. 2,3 a 4, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 3, takto:

Cena celkem ve znění dodatku č.1 celkem bez DPH	9.648.291,70 Kč
Změny dle Zl č.2 méněpráce bez DPH	- 1.237.784,04 Kč
Změny dle ZL č.3 vícepráce bez DPH	+ 494.236,40 Kč
Změny dle ZL č.4 vícepráce bez DPH	+ 574.516,50 Kč

Nová cena dodávek a prací sjednaná tímto dodatkem č.3 v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem bez DPH	9.479.260,56 Kč
DPH 21 % ve výši	1.990.644,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	11.469.905,28 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení kupní smlouvy ze dne 10.2.2022 č. SMLDEU-42-3/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s §222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

.....

.....

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa KRNAP
Kupující

Ing. Miloslav Naděje
za "ETNA" spol. s.r.o.
Prodávající