

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů následujících

Číslo smlouvy zhotovitele : 24-SOD-2022-001

Číslo stavby zhotovitele : 9 24 122 001

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : **Město Havlíčkův Brod**
se sídlem : 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

Zastoupený : Zbyňkem Stejskalem, starostou města
Bankovní spojení : KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu : 327521/0100

IČO : 00267449

ZHOTOVITEL : **M - SILNICE a.s.**
se sídlem Husova 1697, Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Hradec Králové v oddíle B, vložka 430

Zastoupený : Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o.z. STŘED
na základě písemného pověření

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu : 1080015329 / 0800

IČO : 42196868

DIČ : CZ 42196868

ČI. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení díla :
„Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mírovka“

ČI. III VYMEZENÍ LHŮT

Z důvodu nutné ochrany stávajícího plynovodního potrubí (ze strany provozovatele plynovodu), které kříží opravovanou lesní cestu se upravují níže uvedené termíny takto :

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavby: na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad 08-10/2023.
2. Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla : do 60 kalendářních dnů od předání staveniště.

ČI. IV VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku XIV, bodu 8 a to tak, že smlouva (dodatek) nabývá účinnosti vložení do centrálního registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
4. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
5. Tento dodatek byl schválen 29. května 2023 usnesením rady města č. 332/23

Za objednatele
V Havlíčkově Brodě, dne

.....
Zbyněk Stejskal
Starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

V Chrudimi, dne



M-SILNICE

Digitálně podepsal

.....
Datum: 2023.05.29

14:01:17 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Horčík
ředitel o.z. STŘED na základě plné moci