

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	12
Název a evidenční číslo Stavby:	Stavba: 16053 + 19053 Následná péče o zeleň
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001.B – Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001.B / 001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1 / 1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2 / 2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	2 / 5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 7	
Evidenční list (Skupina 3)	- - -	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 8	
Změnový list (Skupina 3)	1 / 9	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	- - -	
Vyjádření TDI zn. ZL/08/LM/2023 ze dne 29.5.2023	2 / 10	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

16053+19053 - Následná péče o zeleň

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 001.B/001

Číslo ZBV:

12

Objednatel:

Statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín - Zlín

IČ: 00283924

Zhotovitel:

společnost "Nápojení PZ Zlín STRABAG + KKS"

Správce STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12.3	-43 659,00	6 318,00	-37 341,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
12	-43 659,00	6 318,00	-37 341,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: ZBV č. 12

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Název stavby:	16053 + 19053 – Následná péče o zeleň
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001.B/ 001
Název SO/PS:	Parkoviště P+R – Následná péče o zeleň

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Celková cena dle Smlouvy 3e)

Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	237 180,60 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-43 659,00 Kč	-18,41 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	6 318,00 Kč	2,66 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Součet změn:	49 977,00 Kč	21,07 % z původní hodnoty

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna vznikla vlivem nevhodnosti osázet ostrůvky mezi obrubníky na parkovišti stromy. Původně se počítalo s tím, že tyto ostrůvky budou osázené stromy. Po prohlídce stavby, zástupci odboru Městské zeleně, bylo zjištěno, že stromy by v těchto ostrůvcích neprosperovaly, a to z důvodu, že díky betonovým patkám obrubníků není v ostrůvcích vytvořen dostatečný prokořenitelný prostor. Místo stromů budou do těchto ostrůvků vysázeny trvalky a tomu přizpůsobena následná péče v části jejich ošetření a mulčování..

Zároveň se nepředpokládá, že by se tyto ostrůvky přebudovávaly, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro osázení stromy, proto těchto 15 stromů nebude vysázeno vůbec a rovněž nebudou vykonány původně očekávané práce spojené s následnou péčí o zeleň.

Tato změna se týká položky 2, 3, 4, 5, 6., 7, 8 a 9 Smlouvy č. 4400211175 – Následná péče o výsadbu pro Silniční napojení Příluky i Parkoviště P+R

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (6) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Lze konstatovat, že jde o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku.

Změna proto byla zařazena podle pravidel Postupu při změnách během výstavby akce „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ do změn nepodstatných – v souladu s článkem 3, odst. 3a) – změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Položky dotčené změnou

	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14
2	18472.1	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	205,000	130,000	-75,000	50,60	- 3 795,00	-36,59
3	18472.2	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUŠ	738,000	468,000	-270,000	50,60	- 13 662,00	-36,59
4	18472.3	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	287,000	182,000	-105,000	50,60	- 5 313,00	-36,59
5	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	41,000	26,000	-15,000	85,60	- 1 284,00	-36,59
6	18600.1	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	30,750	19,500	-11,250	1 307,00	- 14 703,75	-36,59
7	18600.2	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	10,250	6,500	-3,750	1 307,00	- 4 901,25	-36,59
8	18462	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	0,000	180,000	180,000	11,10	1 998,00	100,00
9	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	0,000	180,000	180,000	24,00	4 320,00	100,00

ZPRACOVATEL za TDS

Jméno, funkce: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 30.5.2023

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno, funkce: [REDACTED]

Podpis:

datum:

3.6.20.8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 12

Evidenční číslo a název Stavby: 16053+19053 - Následná péče o zeleň	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001.B / 001	
Číslo a název SO/PS: SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
164 574,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	164 574,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-43 659,00	6 318,00	6 318,00	3,84

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-43 659,00	127 233,60	-37 341,00	-22,69

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

STRABAGSTRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 388, 760 01 Zlín
(6)Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806**AFETY PRO s.r.o.**
Přerovská 434/50
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690**zlín.**statutární
město ZlínOdbor dopravy
nám. Míru 12 • 760 01 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 12

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název Stavby:

16053+19053 - Následná péče o zeleň

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18472.1	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	205,000	130,000	-75,000	50,60	10 373,60	-3 795,00	0,00	6 578,60	-3 795,00	-36,59
3	18472.2	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	738,000	468,000	-270,000	50,60	37 342,80	-13 662,00	0,00	23 680,80	-13 662,00	-36,59
4	18472.3	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	287,000	182,000	-105,000	50,60	14 522,20	-5 313,00	0,00	9 209,20	-5 313,00	-36,59
5	18472.1	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMIENE D DO 50CM	KUS	41,000	26,000	-15,000	85,60	3 509,60	-1 284,00	0,00	2 225,60	-1 284,00	-36,59
6	18600.1	ZALÉVÁNÍ VOĐOU	M3	30,750	19,500	-11,250	1 307,00	40 190,25	-14 703,75	0,00	25 486,50	-14 703,75	-36,59
7	18600.2	ZALÉVÁNÍ VOĐOU	M3	10,250	6,500	-3,750	1 307,00	13 396,75	-4 901,25	0,00	8 495,50	-4 901,25	-36,59

Nové položky

8	18462.	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	0,000	180,000	180,000	11,10	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	100,00
9	18471.	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	0,000	180,000	180,000	24,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00

Celkem

								119 334,60	-43 659,00	6 318,00	81 993,60	-37 341,00	-31,29
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	-----------	------------	--------

STRABAG

STRABAG a.s.
příj. závod Moravia, oblast Východ
396, 760 01 Zlín

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatelce:

Datum:

PRO s.r.o.
IČA 434/60
DLOMOUC
5 71 690 41

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 12

Změna soupisu prací (SO/PS)													
001													
Skupina Změn: 3													
Evidenční číslo a název Stavby:													
16053+19053 - Následná péče o zeleň													
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň													
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:													
SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18472.1	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	205,000	130,000	-75,000	50,60	10 373,00	-3 795,00	0,00	6 578,00	-3 795,00	-36,59
3	18472.2	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	738,000	468,000	-270,000	50,60	37 342,80	-13 662,00	0,00	23 680,80	-13 662,00	-36,59
4	18472.3	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	287,000	182,000	-105,000	50,60	14 522,20	-5 313,00	0,00	9 209,20	-5 313,00	-36,59
5	18472.1.	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	41,000	26,000	-15,000	85,60	3 509,60	-1 284,00	0,00	2 225,60	-1 284,00	-36,59
6	18600.1	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	30,750	19,500	-11,250	1 307,00	40 190,25	-14 703,75	0,00	25 486,50	-14 703,75	-36,59
7	18600.2	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	10,250	6,500	-3,750	1 307,00	13 396,75	-4 901,25	0,00	8 495,50	-4 901,25	-36,59
Nové položky													
8	18462.	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	0,000	180,000	180,000	11,10	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	100,00
9	18471.	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	0,000	180,000	180,000	24,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
Celkem								119 334,60	-43 659,00	6 318,00	81 993,60	-37 341,00	-31,29

STRABAG

STRABAG a.s.

Průmyslová zóna, ul. Východní
736 01 Zlín

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

SAFETY PRO s.r.o.

rovní 434/60

00 OLOMOUC

; 285 71 690

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN D

Název a evidenční číslo Stavby: 16053+19053-Následná péče o zeleň

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	237 180,60
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	199 839,60
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	84,26%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-15,74%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky

35 577,09 Kč

6=30+34

Suma Změn záporných a Změn

7=(6/1)*100

Sledování limitu 30 % - so

8=1*0,3

Zákonný limit 30 % pro

-1-

Změny z nepředvídaných důvodů podle § 2:
6 ZZVZ

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma záporné Změn kl
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+ 37+40	21=19+20	22	23	24=2
			- 43 659,00	6 318,00	- 37 341,00	- 43 659,00	6 318,00	- 37 3
[SO 001.B]	12	Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň / ZBV	- 43 659,00	6 318,00	- 37 341,00	- 43 659,00	6 318,00	- 37 3

Poznámka:

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změn

Legenda:

ZBV s datem schválení do 31.12.2019

ZBV s datem schválení od 1.1.2020

ZBV bez datu schválení:

CUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Skupiny 3	0,00
Skupiny 3	0,00%
Skupinu 3	71 154,18 Kč

bez ABS

$9 = (31/1) \cdot 100$

Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
---------------------------------	-------

ABS

$11 = 1 \cdot 0,5$

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3	118 590,30 Kč
----------------------------------	---------------

Skupiny změn						
-2-			-3-			
Změny nezbytné k dokončení stavby podle § 222 odst. 5 ZZVZ			Změny de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ			
Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00

listu ke schválení.

STRABAG

STRABAG
od
PR
(6)

Východ



3.6.20,9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 12

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název Stavby:

16053+19053 - Následná péče o zeleň

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	18247.	3	M2	15 600,000	15 600,000	0,000	2,90	45 240,00	0,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00
2	18472.1	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	KUS	205,000	130,000	-75,000	50,60	10 373,00	-3 795,00	0,00	6 578,00	-3 795,00	-36,59
3	18472.2	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	738,000	468,000	-270,000	50,60	37 342,80	-13 662,00	0,00	23 680,80	-13 662,00	-36,59
4	18472.3	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	287,000	182,000	-105,000	50,60	14 522,20	-5 313,00	0,00	9 209,20	-5 313,00	-36,59
5	18472.1.	ZDRAVOVNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	41,000	26,000	-15,000	85,60	3 509,60	-1 284,00	0,00	2 225,60	-1 284,00	-36,59
6	18600.1	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	30,750	19,500	-11,250	1 307,00	40 190,25	-14 703,75	0,00	25 486,50	-14 703,75	-36,59
7	18600.2	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	10,250	6,500	-3,750	1 307,00	13 396,75	-4 901,25	0,00	8 495,50	-4 901,25	-36,59

Nové položky

8	18462.	OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	0,000	180,000	180,000	11,10	0,00	0,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	100,00
9	18471.	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	0,000	180,000	180,000	24,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00

Celkem

								164 574,60	-43 659,00	6 318,00	127 233,60	-37 341,00	-22,69
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------	------------	--------

Všechny změny celkem

								164 574,60	-43 659,00	6 318,00	127 233,60	-37 341,00	-22,69
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	----------	------------	------------	--------

STRABAGSTRABAG a.s.
Sídliště závod Morava, oblast Východ
Přiluky 385, 760 01 Zlín
(6)

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

PRO S.r.o.
ská 434/60
OLOMOUC
85 71 690 63

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

16053+19053 - Následná péče o zeleň

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 001.B - Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 001.B/001

Číslo ZBV:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Zhotovitel: společnost "Nápojení PZ Zlín STRABAG + KKS", Správce STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-43 659,00	6 318,00	-37 341,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 29.5.2023

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum 30.5.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

SPOLEČNOST „PARKOVIŠTĚ PŘÍLUKY“

SILNIČNÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZLÍN – VÝCHOD A PARKOVIŠTĚ P+R ZLÍN-PŘÍLUKY
PŘEROVSKÁ 434/60, HOLICE, 779 00 OLMOUC

Statutární město Zlín
Ing. Martin Poláček
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Dne: 29. 05. 2023
Naše zn.: ZL/08/LM/2023
Vaše zn.:
Vyřizuje: Ing. Lukáš Malý
Mob.: 722 071 216
e-mail: maly@safetypro.cz

Věc: Stanovisko TDS k ZBV č. 12 - SO 001.B Parkoviště P+R - Následná péče o zeleň
v rámci stavby: 16053+19053 Následná péče o zeleň

I. Shrnutí

Změna vznikla vlivem nevhodnosti osázet ostrůvky mezi obrubníky na parkovišti stromy. Původně se počítalo s tím, že tyto ostrůvky budou osázené stromy. Po prohlídce stavby, zástupci odboru Městské zeleně, bylo zjištěno, že stromy by v těchto ostrůvcích neprosperovaly, a to z důvodu, že díky betonovým patkám obrubníků není v ostrůvcích vytvořen dostatečný prokořenitelný prostor. Místo stromů budou do těchto ostrůvků vysázeny trvalky a tomu přizpůsobena následná péče v části jejich ošetření a mulčování.

Zároveň se nepředpokládá, že by se tyto ostrůvky přebudovávaly, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro osázení stromy, proto těchto 15 stromů nebude vysázeno vůbec a rovněž nebudou vykonány původně očekávané práce spojené s následnou péčí o zeleň.

Tato změna se týká položky 2, 3, 4, 5, 6., 7, 8 a 9 Smlouvy č. 4400211175 – Následná péče o výsadbu pro Silniční napojení Příluky i Parkoviště P+R

II. Stanovisko TDS**A) Stanovisko TDS k věcnému a technickému obsahu**

Po prostudování předložené dokumentace k ZBV bylo zjištěno, že z věcného a technického hlediska se jedná o změnu projednanou a realizovanou na základě dříve nepředpokládaného dodatečného požadavku objednatele.

Změny byly řádně projednány a z hlediska věcného a technického obsahu považuje TDS změnu za dostatečně doloženou.

SPOLEČNOST „PARKOVIŠTĚ PŘÍLUKY“

SILNIČNÍ NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY ZLÍN – VÝCHOD A PARKOVIŠTĚ P+R ZLÍN-PŘÍLUKY
PŘEROVSKÁ 434/60, HOLICE, 779 00 OLMOUC

B) Stanovisko TDS k ocenění změny

U položek č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 dochází ke změně množství s využitím jednotkových cen smluvního soupisu prací tohoto SO 001.B. Jedn. ceny nových položek č. 8 a 9 jsou určeny dle OTSKP 2021.

Z hlediska ocenění ZBV č. 12 není ze strany TDS připomínka.

III. Závěr

Technické a obsahové zdůvodnění předloženého ZBV č. 12 - SO 001.B Parkoviště P+R
Následná péče o zeleň považuje TDS za dostatečně dokladované.
Z hlediska ocenění ZBV č. 12 není ze strany TDS připomínka.

Ve Zlíně, dne 29.05.2023



osal

29

Sp

