


Protokol o změně díla

Změnový list č. 45

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Předmět díla: | Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži | | |
| Objekt: | SO102.1, SO102.2 | | |
| Objednatel: | Město Kroměříž | | |
| Zhotovitel: | VW WACHAL a.s. | | |
| TDI: | | | |
| Projektant: | knesl kynčl architekti s.r.o. | | |
| Popis změny: | | | |
| Odpočet zvonkových 2 ks tabel | | | |
| Odůvodnění změny: | | | |
| Na základě požadavku objednatele byla zrušena zvonková tabla do bytového domu na vedlejším schodišti . Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Objednatel | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | X |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout) | § 222 odst. 4 | |
| | | § 222 odst. 5 | |
| | | § 222 odst. 6 | X |
| | | § 222 odst. 7 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | |
| | | dodatek k PD | |
| dokumentace skut.provedení | | | |
| jiné | | X | |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | | |
| | celkem v Kč bez DPH | 0,00 | |
| | hodnota odpočtů (méněprací) | | |
| | celkem v Kč bez DPH | -16 546,64 | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | VW WACHAL a.s. | |
| | náklady na změnu v Kč bez DPH | -16 546,64 | |
| | Výše DPH sazba: | 15% | -2 482,00 |
| | náklady na změnu vč. DPH | -19 028,64 | |
| termín | Termín realizace změny: | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | NE | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): | | |
| | TDI: | | |
| | Projektant: | | |
| přílohy | Přílohy: 1) | | |
| | Položkový rozpočet. | | |

Krycí list rozpočtu - Změnový list

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Číslo zakázky 400400 | Zakázka Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži |  |
| Označení rozpočtu ZL_045 | Název rozpočtu Zvonková tabla | |

| | |
|------------------|--|
| Název stavby: | <i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i> |
| Objednatel: | <i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i> |
| Zhotovitel: | <i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i> |
| Projektant: | |
| Technický dozor: | |
| Rozpočtoval: | |
| | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Za zhotovitele: Datum: | Za objednatele: Datum: | REKAPITULACE NÁKLADŮ | |
| | | Celkem (bez DPH) | -16 546,64 Kč |
| | | DPH | -2 482,00 Kč |
| | | DPH 15% | -2 482,00 Kč |
| | | DPH 21% | 0,00 Kč |
| | | Cena celkem (včetně DPH) | -19 028,64 Kč |

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka: