


**Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 57**

Předmět díla:	<b>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</b>		
Objekt:	SO102.1		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
<p>Popis změny:                  Broušení betonových konstrukcí balkonového krokorce lodžii pod ocelovou konstrukci zábradlí z důvodu nutného vyrovnání</p>			
<p>Odůvodnění změny:                   Vyrovnání balkonových krakorců pro zajištění správné montáže ocelové konstrukce zábradlí na východní a jižní straně hl. objektu je nezbytné provést formou obroušení . Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	19 250,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 250,00	
	Výše DPH sazba:	15%	2 887,50
	náklady na změnu vč. DPH	22 137,50	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) Položkový rozpočet.		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>400400</b>	Zakázka <b>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL_057</b>	Název rozpočtu <b>Úprava lodžii</b>	

Název stavby:	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	19 250,00 Kč
		DPH	2 887,50 Kč
		DPH 15%	2 887,50 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>22 137,50 Kč</b>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

**Poznámka:**