


# Protokol o změně díla

# Změnový list č. 60

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO102.1		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Odpočet hydrostěrky			
Odůvodnění změny:			
<p>Byl dohodnut odpočet hydrostěrky na chodbách v bytech. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-47 014,71	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-47 014,71	
	Výše DPH sazba:	15%	-7 052,21
	náklady na změnu vč. DPH	-54 066,92	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) Položkový rozpočet.		

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>400400</b>	Zakázka <b>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL_060</b>	Název rozpočtu <b>Odpočet hydrostěrky</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	-47 014,71 Kč
		DPH	-7 052,21 Kč
		DPH 15%	-7 052,21 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>-54 066,92 Kč</b>

*Razítko a podpis*

*Razítko a podpis*

**Poznámka:**