


Protokol o změně díla

Změnový list č. 73

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO102.1, SO102.2		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Upřesnění rozsahu nivelační stěrky . Doplnění přechodovch lišt, prahů a padacích lišt dveří nad rámeček PD			
Odůvodnění změny:			
Na základ požadavků MP a OBJ byly upřesněny požadavky na použití dřevěných prahů , přechodovch lišt padacích prahů dveří. Dále je upřesněn rozsah vyrovnávacích stěrek pod finální podlahoviny . Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámeček ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	128 701,34	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-2 346,24	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	126 355,09	
	Výše DPH sazba:	15%	18 953,26
	náklady na změnu vč. DPH	145 308,36	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1)CN - prahy a lišty, 2)kuberit 870 , 3)Prahya padací lišty Položkový rozpočet.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 400400	Zakázka Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži	
Označení rozpočtu ZL_073	Název rozpočtu Povlakové podlahy	

Název stavby:	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	126 355,09 Kč
		DPH	18 953,26 Kč
		DPH 15%	18 953,26 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	145 308,36 Kč

Razítka a podpis

Razítka a podpis

Poznámka: