


Protokol o změně díla

Změnový list č. 76

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO102.2		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
V m.č. 0.30 sklad v 1.PP Přístavby byly navrženy stojany na kola , které svou velikostí a uspořádáním nejsou do stávajícího prostoru vhodné.			
Odůvodnění změny:			
V m.č. 0.30 sklad v 1.PP Přístavby byly navrženy stojany na kola (2 ks po 6 stojanech), které svou velikostí a uspořádáním nejsou do stávajícího prostoru vhodné. Z uvedených důvodů projektant navrhl změnu typu stojanu pro 8 koldo uvedené místnosti . Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	11 766,56	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-13 542,66	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-1 776,10	
	Výše DPH sazba:	15%	-266,42
	náklady na změnu vč. DPH	-2 042,52	
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) změna dispozice držáků kol, 2) navržený držák kol Položkový rozpočet.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 400400	Zakázka Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži	
Označení rozpočtu ZL_076	Název rozpočtu Držáky kol	

Název stavby:	<i>Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži</i>
Objednatel:	<i>Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01, Kroměříž</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-1 776,10 Kč
		DPH	-266,42 Kč
		DPH 15%	-266,42 Kč
		DPH 21%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-2 042,52 Kč

Poznámka: