



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OIN/000029/2022/DIL

uzavřené podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/214 /2022 ze dne 16.5.2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: VODNÍ ZDROJE, a.s.
Sídlo společnosti Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Doručovací adresa Dřevěnkov 575, 273 02 Tuchlovice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Marek Petráček telefon: [REDACTED]
b) technických Mgr. Marek Petráček telefon: [REDACTED]

c) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **sanační geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů
[REDACTED]

d) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **hydrogeologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů
[REDACTED]

e) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **inženýrská geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů
[REDACTED]



- f) odpovědný technik - **manažer vzorkování (MV) podzemních vod** s certifikátem vydaným Českou společností pro jakost, nebo certifikátem podobného relevantního zaměření.
Karel Janouš telefon: +420 607 018 266
- g) odpovědný technik – s odbornou kvalifikací: **osvědčení pro činnost prováděnou hornickým způsobem** dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou č. 298/2005 Sb., vydané příslušným obvodním báňským úřadem (osvědčení báňského projektanta), **pro likvidaci vrtů s délkou nad 30 m.**



Telefon: +420 266 779 114
E-mail: obchodni@vodnizdroje.cz
IČ: 45274428
DIČ: CZ45274428

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3631170237/0100

(dále jen zhotovitel)

Akce: Realizace projektu "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"

Reg. číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015201

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě provedení a vyhodnocení 1. a 2. cyklu postsanačního monitoringu a na základě doporučení odborného garanta z Ministerstva životního prostředí a supervizora domluvily provést na určených hydrogeologických objektech 3. ověřovací cyklus postsanačního monitoringu. Provedení tohoto cyklu má vliv na termín dokončení etapy B. K úpravě termínu dokončení etapy B dochází po vzájemné dohodě smluvních stran a nebudou v této souvislosti uplatňovány žádné smluvní sankce související se změnou termínu. Změna termínu dokončení etapy B nemá vliv na termín dokončení díla.

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně v bodě 3.1. odstavce **3. Termín zhotovení díla – doba plnění** Smlouvy o dílo č. OIN/000029/2022/DIL následovně. Původní text v bodě 3.1 se vypouští a nahrazuje novým textem:



3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

Termín zahájení prací	Kdykoliv po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, předpoklad 07/2022
Termín dokončení etapy A	Do 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín dokončení etapy B	Do 31.5.2023
Termín dokončení etapy C	Do 30 dní od dokončení etapy B (provádění možné souběžně s etapou B)
Termín ukončení etapy D a kompletního díla	Do 15.11.2023 včetně odsouhlasení OEREŠ MŽP (předpoklad 60 dní)
Nejzazší možný termín ukončení díla	15.11.2023

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchovávan) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 22.5.2023 usnesením č. R/236/2023.

V Chrudimi dne.....

Za objednatele:

Ing.
František
Pilný, MBA

Digitálně
podepsal Ing.
František Pilný,
MBA
Datum: 2023.05.25
13:26:47 +02'00'

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

V Praze dne

Za zhotovitele:

Mgr.
Marek
Petráček

Digitálně
podepsal Mgr.
Marek Petráček
Datum:
2023.05.24
09:37:26 +02'00'

.....
Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.