

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00105
I13002
VST-18/2022

č. smlouvy zhotovitele 1604622
č. zakázky zhotovitele

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupena: XXX, technický náměstek
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
ID datové schránky: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, technický náměstek
zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technický náměstek; XXX, technik.

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: XXX, jednatel společnosti
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXX
Tel. XXX, e-mail: XXX
ID datové schránky: XXX
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 10. 3. 2022 uzavřely na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Tábor, Třebízského, Krátká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – DPS**“, smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele SM00105, č. smlouvy zhotovitele 1604622 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT ZMĚNY TOHOTO DODATKU

Vzhledem k tomu, že v rámci koordinace se souvisejícími investičními akcemi města Tábor (rekonstrukce povrchů) a obchodní společnosti BYTES s.r.o. (rekonstrukce teplovodu) bylo dohodnuto, že je nutné tuto investiční akci rozdělit do více etap, je nutné tomuto požadavku přizpůsobit i projektovou dokumentaci. Dále se na doporučení zhotovitele a statika z předmětu plnění vypouští provedení pasportizace objektů, posouzení vyhotovených pasportů a závěrečné vyhodnocení a návrh zajištění objektů. Tato povinnost bude přenesena na zhotovitele v rámci realizace stavby, jelikož 100% zajištění objektů v tomto případě není možné.

Vzhledem k výše uvedenému se obě smluvní strany dohodly na následujících změnách.

Původní znění článku IV. odst. 4.1. smlouvy

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Zahájení prací

09/2022

Geodetické zaměření

31. 10. 2022

Statická část – studie s vyhodnocením technického stavu zástavby

31. 10. 2022

Pasportizace objektů

31. 1. 2023

Dopravně inženýrské opatření

31. 1. 2023

Posouzení vyhotovených pasportů

28. 2. 2023

Závěrečné vyhodnocení a návrh zajištění objektů a postupu práce

28. 2. 2023

IGP

28. 2. 2023

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DVZ a DPS)

31. 3. 2023

BOZP

31. 3. 2023“

Se nahrazuje novým zněním:

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Zahájení prací

09/2022

Geodetické zaměření

31. 05. 2023

Statická část – studie s vyhodnocením technického stavu zástavby

31. 10. 2022

IGP

28. 02. 2023

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DVZ a DPS) včetně DIO a BOZP – etapa č. 1 „V Krátké“

31. 05. 2023

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DVZ a DPS) včetně DIO a BOZP – etapa č. 2 „Třebízského – 1. část“

30. 11. 2023

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DVZ a DPS) včetně DIO a BOZP – etapa č. 3 „Třebízského – 2. část“

30. 11. 2024

Původní znění článku V. odst. 5.1. smlouvy

„ 5.1. Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

- a) Statická část – studie s vyhodnocením technického stavu zástavby – cena za všechny objekty
cena bez DPH: 18 000,- Kč, výše DPH (21 %): 3 780,- Kč, cena vč. DPH: 21 780,- Kč

- b) Pasportizace 25 objektů (bude fakturováno dle skutečného počtu pasportizovaných objektů)
cena bez DPH: 300 000,- Kč, výše DPH (21 %): 63 000,- Kč, cena vč. DPH: 363 000,- Kč
Cena za 1 objekt:
(cena bez DPH: 12 000,- Kč, výše DPH (21 %): 2 520,- Kč, cena vč. DPH: 14 520,- Kč)

- c) Posouzení vyhotovených pasportů 25 objektů (bude fakturováno dle skutečného počtu pasportizovaných objektů)
cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč
Cena za 1 objekt:
(cena bez DPH: 1 200,- Kč, výše DPH (21 %): 252,- Kč, cena vč. DPH: 1 452,- Kč)

- d) Závěrečné vyhodnocení a návrh zajištění objektů – cena za všechny objekty

cena bez DPH: 26 000,- Kč, výše DPH (21 %): 5 460,- Kč, cena vč. DPH: 31 460,- Kč

e) Dokumentace pro provedení stavby (DVZ a DPS) vč. IČ při výběru zhotovitele

cena bez DPH: 229 500,- Kč, výše DPH (21 %): 48 195,- Kč, cena vč. DPH: 277 695,- Kč

f) Geodetické zaměření

cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč

g) Dopravně inženýrské opatření

cena bez DPH: 15 000,- Kč, výše DPH (21 %): 3 150,- Kč, cena vč. DPH: 18 150,- Kč

h) BOZP

cena bez DPH: 15 000,- Kč, výše DPH (21 %): 3 150,- Kč, cena vč. DPH: 18 150,- Kč

ch) IGP v potřebném rozsahu

cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč

Cena celkem za dílo:

cena bez DPH: 693 500,- Kč, výše DPH (21 %): 145 635,- Kč, cena vč. DPH: 839 135,- Kč“

Se nahrazuje novým zněním:

„ 5.1. Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

a) Statická část – studie s vyhodnocením technického stavu zástavby – cena za všechny objekty

cena bez DPH: 18 000,- Kč, výše DPH (21 %): 3 780,- Kč, cena vč. DPH: 21 780,- Kč

b) Dokumentace pro provedení stavby (DVZ a DPS) vč. IČ při výběru zhotovitele – etapa č. 1 „V Krátké“

cena bez DPH: 120 000,- Kč, výše DPH (21 %): 25 200,- Kč, cena vč. DPH: 145 200,- Kč

c) Dokumentace pro provedení stavby (DVZ a DPS) vč. IČ při výběru zhotovitele – etapa č. 2 „Třebízského – 1. část“

cena bez DPH: 175 000,- Kč, výše DPH (21 %): 36 750,- Kč, cena vč. DPH: 211 750,- Kč

d) Dokumentace pro provedení stavby (DVZ a DPS) vč. IČ při výběru zhotovitele – etapa č. 3 „Třebízského – 2. část“

cena bez DPH: 147 000,- Kč, výše DPH (21 %): 30 870,- Kč, cena vč. DPH: 177 870,- Kč

e) Geodetické zaměření

cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč

f) Dopravně inženýrské opatření – 3x

cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč

g) BOZP – 3x

cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč

h) IGP v potřebném rozsahu

cena bez DPH: 30 000,- Kč, výše DPH (21 %): 6 300,- Kč, cena vč. DPH: 36 300,- Kč

Cena celkem za dílo:

cena bez DPH: 580 000,- Kč, výše DPH (21 %): 121 800,- Kč, cena vč. DPH: 701 800,- Kč“

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti.

V Táboře za objednatele

V Brně za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 31.5.2023

Podepsáno elektronicky 31. 5. 2023

XXX

Ředitel společnosti

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel společnosti

Aqua Procon s.r.o.