

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11103/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických:	Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
	Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
	Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxxx
	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

dále jen „objednatel“

a

Název:	Ing. Jan Havlíček
Sídlo:	xxxxx
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	xxxxx
ve věcech technických:	xxxxx

IČO:	484 24 641
DIČ:	CZ48424641
Peněžní ústav:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

Zapsán: Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy – pod. čís.: L01828

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2022 smlouvu č. 11103/2022/OIMH na zhotovení projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „**MŠO, Blahoslavova 9, PO – rekonstrukce zahrady**“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se vkládá nový odst. 7, čl. III ve znění:

7. *Úprava odevzdané projektové dokumentace, kterou se rozumí výměna příloh a aktualizace textové části v 6-ti předaných tištěných vyhotoveních a zpracování nového rozpočtu a soupisu prací - vše v souvislosti se změnou technického řešení oplocení s Generálním konzulátem Polské republiky, bude provedena do 15. 6. 2023.*

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění odměna za plnění sjednaná v odst. 1, čl. IV smlouvy následovně:

1. *Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro provádění stavby	145.000,00	30.450,00	175.450,00
A2	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP	10.000,00	2.100,00	12.100,00
B	Inženýrská činnost	25.000,00	5.250,00	30.250,00
D	Úprava odevzdané projektové dokumentace	5.000,00	1.050,00	6.050,00
C1	CENA C1 – CELKEM	185.000,00	38.850,00	223.850,00

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
C2	CENA C2 – autorský dozor	12.000,00	2.520,00	14.520,00

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)		197.000,00	41.370,00	238.370,00

Zhotovitel je plátcem DPH.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. IX odst. 8 smlouvy se za písm. c. vkládá nové písm. d., které zní:

d. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu D dle čl. IV odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené po převzetí kompletní upravené projektové dokumentace.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2022 - 05 schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08. 2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za objednatele

Datum: 30. 05. 2023

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 31.05.2023

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

XXXXXX