

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1592/2022

číslo jednací: 5739/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003520005

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C8073

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petr Košan, jednatel

Korespondenční adresa:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2022/0120

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby s názvem „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín“, která byla uzavřena dne 9. 5. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě průběžného projednávání Díla s odbornými složkami Objednatele dohodly na rozšíření předmětu plnění, kdy se Dílo nově rozšiřuje o zpracování dokumentace výpravní budovy ŽST Hulín a implementace ETCS Kroměříž – Zborovice. S rozšířením předmětu plnění Díla pak dochází i k navýšení ceny Díla a změně lhůt pro dokončení díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **7 380 600 Kč***

*slovy: **sedm milionů tři sta osmdesát tisíc šest set korun českých***

z toho:

*Cena za zpracování Doprovodné dokumentace bez DPH: **5 457 400 Kč***

*Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: **1 923 600 Kč***

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

2.1.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny

termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy
 - Příloha č. 1: Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1
 - Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1
 - Příloha č. 3: Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci 1.6.2023

V Praze 29.5.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem VZ je zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace předmětné stavby dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP a podmínek uvedených v příložených ZTP.

Zpracování doprovodné dokumentace v rozsahu definovaném ZTP.

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“ účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Zpracování souhrnného rozpočtu ve fázi ZP dle směrnice SŽDC č. 20.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Změna předmětu plnění dle dodatku č. 1:

V ŽST Hulín bude v rámci tohoto ZP navržen nový objekt pro odbavení cestujících a nový technologický objekt, včetně napojení na pozemní komunikace a možného architektonického ztvárnění.

V ZP bude posouzen nutný rozsah úprav trati Kroměříž – Zborovice v souvislosti se zavedením ETCS a posouzení realizace obou staveb ve stejném časovém období.

Tyto změny budou promítnuty do Doprovodné dokumentace a opětovně projednány s odbornými složkami Správy železnic.

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
7.380.600,00 Kč	1.549.926,00 Kč	8.930.526,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování ZP:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.923.600,00 Kč	403.956,00 Kč	2.327.556,00 Kč

B) Cena za zpracování DD:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5.457.000,00 Kč	1.145.970,00 Kč	6.602.970,00 Kč

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Cena za zpracování **Záměru projektu a Doprovodné dokumentace** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka a	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				1.915.300,00
2	Doprovodná dokumentace včetně zpracování připomínek rozsahu dle VTP a ZTP				
2.1	Zpracování Doprovodné dokumentace technické řešení cílový stav dle VTP a ZTP (část 4.1.1 ZTP)				2.010.000,00
2.2	Zpracování Doprovodné dokumentace technické řešení přechodový stav dle VTP a ZTP (část 4.1.2 ZTP)				635.160,00
2.3	Zpracování Doprovodné dokumentace dopravní technologie cílový stav dle VTP a ZTP (část 4.2.1 ZTP)				603.000,00
2.4	Zpracování Doprovodné dokumentace dopravní technologie přechodový stav dle VTP a ZTP (část 4.2.2 ZTP)				80.400,00
2.5	Ostatní podklady požadované VTP a ZTP (např. náklady variant, zhodnocení výhod a nevýhod variant a jiné specif.požadavky uvedené ve VTP a ZTP (část. 5 ZTP)				1.608.000,00
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				16.340,00

4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Doprovodné dokumentace dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				1.800,00
Celkem za základní služby:					6.870.000,00

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				0
6	Geodetické práce				0
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				0
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů nutných ke kompletnímu plnění dle VTP a ZTP pro ZP				0
9	Řešení nové odbavovací a technologické budovy v ŽST Hulín				276 000,00
10	Návrh implementace ETCS na trati Kroměříž – Zborovice				234 600,00
Celkem za dodatečné služby:					510 600,00

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
7.380.600,00 Kč	1.549.926,00 Kč	8.930.526,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.923.600,00 Kč	403.956,00 Kč	2.327.556,00 Kč

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5.457.000,00 Kč	1.145.970,00 Kč	6.602.970,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	0,00 Kč (bez fakturace)	0,00 Kč (bez fakturace)

2. Dílčí etapa	2.061.000,00 Kč (1. dílčí fakturace)	2.493.810,00 Kč
3. Dílčí etapa	1.374.000,00 Kč (2. dílčí fakturace)	1.662.540,00 Kč
4. Dílčí etapa	510.600,00 Kč (3. dílčí fakturace)	617.826,00 Kč
5. Dílčí etapa	2.061.000,00 Kč (4. dílčí fakturace)	2.493.810,00 Kč
6. Dílčí etapa	1.374.000,00 Kč (konečná fakturace)	1.662.540,00 Kč
Celkem:	7.380.600,00 Kč	8.930.526,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 3

Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy		
1.Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání posouzení DD stávajícího stavu dopravních technologií včetně prověření zrušení všech PZS	Předávací protokol + DD v el.formě
2.Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání DD k připomínkám, včetně požadovaných kompletního zhodnocení variant a dopravních technologií	Předávací protokol + DD v el.formě
3.Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání DD po připomínkách k výběru varianty, včetně požadovaných komplexních zhodnocení variant a dopravních technologií	Předávací protokol + DD dle OP, ZTP a VTP
4.Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání aktualizované DD k připomínkám	Předávací protokol + DD v el.formě
5.Dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu investora o výběru varianty	Odevzdání DD po připomínkách + odevzdání ZP k připomínkám	Předávací protokol + DD dle OP, ZTP a VTP + ZP v el.formě
6.Dílčí etapa	do 4 měsíců od pokynu investora o výběru varianty	Odevzdání ZP se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení díla