

Harmonogram postupu prací

**"Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Řepy 04, Lužiny"**

doba realizace: 150 kalendářních dnů



popis prací /týden	Cerven 2023 - Listopad 2023																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
milník	I. - 06 / 2023					II. - 07 / 2023					III. - 08 / 2023					IV. - 09 / 2023					V. - 10 až 11 / 2023	
<b>předání staveniště</b>																						
<b>Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Řepy</b>																						
Přípravné a průzkumné práce																						
Zemní práce, bourání, podkladní kce, úpravy povrchů																						
Trubní vedení, konstrukce zámečnické, izolace proti vodě																						
Komunikace, dokončovací práce, povrchové úpravy, revize																						
<b>Oprava kanalizačních šoupat Lužiny</b>																						
Přípravné a průzkumné práce																						
Zemní práce, bourání, podkladní kce, úpravy povrchů																						
Trubní vedení, konstrukce zámečnické, izolace proti vodě																						
Komunikace, dokončovací práce, povrchové úpravy, revize																						
Odvoz sutí a vybouraného materiálu																						
Pasportizace po dokončení stavby																						
Průběžný úklid pracoviště																						
Předání díla																						
Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH	700 000,00			800 000,00					800 000,00					800 000,00					749 847,34			
Mezisoučet plateb bez DPH	700 000,00			1 500 000,00					2 300 000,00					3 100 000,00					3 849 847,34			