

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 51/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: H 16/066

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HG partner s.r.o.
sídlo: Smetanova 200, Úvaly, PSČ 250 82
zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí oddělení hydrotechniky
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) na akci: „MVN Veselá – zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky velkých vod“ ze dne 13.1.2017.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je nutnost dodatečného provedení inženýrsko-geologického průzkumu hráze vodní nádrže, předepsaného v územním rozhodnutí vydaném dne 25.4.2017 pod č.j. 42/2017/MIR/STAV-6 Městským úřadem Mirošov, oddělení výstavby, a jeho promítnutí do DSP.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do **31.8.2017**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel společnosti
HG partner s.r.o.