

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1986/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 16 7513

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

GEOtest, a.s.

sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

korrespondenční adresa Olšanská 3, 130 00 Praha 3

oprávněn k podpisu smlouvy

a jednání ve věcech smluvních:

[redacted], na základě plné moci
ze dne 16.3.2015

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], geolog a hydrogeolog
[redacted], geolog a geotechnik

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 699

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, IGP – 2. etapa“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2016.

3. Předmětem tohoto dodatku je v souladu se zněním § 222 ZZVZ sjednání dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

II.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. a č. 11.:

10. Předmět díla se upravuje o následující dodatečné práce:
- Realizace vrtných prací dle skutečností zjištěných při realizaci vrtání:
 - Zvětšení výměry položky „Jádrový vrt prům. min. 50 mm,
 - Vrtání kladivem (vrtací souprava na vrtech VN-02 a VN-03),
 - Provedení dočasných konstrukcí (plošiny a lešení) pro možnost realizace vrtů č. VN 01, VN 02, VN 03, VN 14 bez použití plavidla s přístupem ze břehu, vč. zajištění jeřábu a dopravy vrtné soupravy, to vše vzhledem k tomu, že bylo možné zajistit sníženou hladinu pro realizaci ze břehu a zároveň, že vlivem nízkých teplot a zamrznutí vodní plochy VD Orlík nebylo možné využít plavidlo objednatele.
11. Předmět díla se upravuje o nerealizované práce:
- Realizace vrtných prací a s tím související rozsah laboratorních zkoušek dle skutečností zjištěných při realizaci vrtání:
 - Vrt VN 15 nebyl trvale zajištěn plastovou výpažnicí s víkem,
 - Změna rozsahu pevnostních zkoušek (pevnost v tlaku a smyková pevnost),
 - Neprovedení prací pro možnost realizace vrtů č. VN 01, VN 02, VN 03, VN 14 s použitím plavidla dle předpokladu, to vše vzhledem k tomu, že bylo možné zajistit sníženou hladinu pro realizaci ze břehu a zároveň, že vlivem nízkých teplot a zamrznutí vodní plochy VD Orlík nebylo možné využít plavidlo objednatele.

III.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH): 1 898 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 266 500,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): - 438 900,00 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): 1 725 600,00 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetdvacetpěttisícšestset korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 16.3.2015
GEOtest, a.s.