

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/6794/2023/RMI/JKO/SML/15 evidovaný na ORMI pod
č.j. MUCT/12091/2023/RMI/JKO/SML/33**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Rekonstrukce tří sociálních zařízení v objektu
MŠ Habrmanova v České Třebové“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Zdeňkem Řehákem, starostou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	
IČO	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru RMI
	Jitka Kršková, referentka odboru RMI

a

Zhotovitel	TROCKENBAU-Vereš s.r.o.
Zastoupený	Peterem Verešem, jednatelem
Sídlo	Hýblova 64, 560 02 Česká Třebová
Datová schránka	
IČ	062 48 756
DIČ	CZ06248756
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Peter Vereš

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst.1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/6794/2023/RMI/JKO/SML/15 jsou práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Jedná se zejména o položení keramické dlažby, kterou zadávací dokumentaci neobsahovala, vybourání a zazdění dveří a oken mezi umývárny a třídami včetně potažení perlínkou, omítkou i malbou, navýšení ceny obkladu – dle výběru personálu MŠ, v technické místnosti u umývárny č. 3 nový keramický obklad, nová keramická dlažba, nové rozvody vody, kanalizace, elektro, zhotovení SDK podhledu, výměna výlevky, nová výmalba, kompletní výměna odpadů za nové – stávající nejsou vyhovující a nové držáky a věšáky na ručníky.

Součástí plnění předmětu díla této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst.1

Uzavřením tohoto dodatku č.1 se v důsledku provedení změn mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění (dále také jako „předmět plnění“, nebo „dílo“) dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce tří sociálního zařízení v objektu MŠ Habrmanova pavilon B v České Třebové“

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17.02.2023, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Rozsah díla je dále stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.05.2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 2.

Odst. 2

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	1,496.919,-Kč
DPH v sazbě 21 %	314.352,99Kč
Cena včetně DPH	1,811.271,99Kč

Cena za změnu:

Cena bez DPH	219.000,-Kč
DPH v sazbě 21 %	45.990,-Kč
Cena včetně DPH	264.990,-Kč

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH	1,715.919,-Kč
DPH v sazbě 21 %	360.342,99Kč
Cena včetně DPH	2,076.261,99Kč

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Položkový rozpočet zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považován za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizován. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 538 ze dne 29.05.2022.

V České Třebové dne 31.05.2023

V České Třebové dne 01.06.2023

.....
objednatel
Zdeněk Řehák, starosta města
v. r.

.....
zhotovitel
Peter Vereš – jednatel společnosti
v. r.