



## **HERKUL a.s. – Společník 2**

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obmice  
IČO: 250 04 638  
DIČ: CZ25004638  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.)

## **PORR a.s. – Společník 3**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 430 05 560  
DIČ: CZ43005560  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1006  
právní forma: akciová společnost  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí k předtištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis podle příslušného podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku.)

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PU-003088 ze dne 10. 08. 2022. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Ceny dle Přílohy č. 1 Smlouvy a změna Doby pro dokončení (číslo Pod-článku Smluvních podmínek 1.1.9) dle Přílohy č. 2 Smlouvy, následovně:

#### **Změna Ceny:**

##### **Původní Cena dle Přílohy č. 1 Smlouvy:**

**Cena:** 6 128 005,24 Kč

**DPH:** 1 286 881,10 Kč

**Cena s DPH:** 7 414 886,34 Kč

##### **Nová Cena dle Dodatku č. 2:**

**Cena:** 6 388 238,55 Kč

**DPH:** 1 341 530,10 Kč

**Cena s DPH:** 7 729 768,65 Kč

## Změna Doby pro dokončení:

**Původní termín dle Přílohy č. 2 Smlouvy:** do 31. 12. 2022

**Původní termín dle Dodatku č. 1:** do 31. 05. 2023

**Nový termín dle Dodatku č. 2:** do 31. 07. 2023

## II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků a potřeby zajištění bezpečné sjízdnosti komunikací I. třídy. Dále z důvodu zajištění omezení veřejné drážní dopravy (VDD) v oblasti komunikace ul. Přístavní. Výluky trolejbusové dopravy byly zajištěny prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Oprava s omezením dopravy byla prováděna dne 22.10.2022. Vyčíslení nákladů bylo v souladu se směrnicí GŘ č. 18/2017 ver. 3. Byla provedena kontrola změn pro skupinu 4 – Změny nezbytné k dokončení.

### Skupina 4 – Nezbytné změny:

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017 ver. 1.3 bylo ověřeno, zda tato část změn splňuje náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1), náležitosti pro Záměnu položek (Skupina 2) a náležitosti Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) se závěrem, že tyto změny splňují náležitosti Změny nezbytné k dokončení podle § 11 Směrnice (Skupina 4). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce, u nichž by zadání jinému dodavateli nebylo možné z technických, ekonomických důvodů a způsobilo by objednateli značné obtíže zejména v narušení postupu výstavby (značné prodloužení doby výstavby s případnou oddělenou veřejnou zakázkou v podobě této změny) a rozdělení odpovědnosti za vady, bylo s odkazem na výše popsané skutečnosti rozhodnuto o zařazení změny do „Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení“.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č. 2 – Změnový list

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.31  
11:22:54 +02'00'

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.30  
15:02:21 +02'00'

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.31  
12:48:09 +02'00'

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.31  
11:07:10 +02'00'

Podepsal


Datum: 2023.05.31 15:08:18 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 500 111 0007 - Výspravy výtlačků okr. UL Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
6	01450.	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL										
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	269 233,31	269 233,31	269 233,31	0,00


Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatel:

Datum:



## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: <b>6001110007 - Výpravy výtluků okr. UL</b>					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>03 - Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy</b>		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>03/01</b>		Číslo ZBV: <b>1.4</b>	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -					
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.8.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížkova 2393, 415 01 Teplice					
Popis Změny: V rámci realizace stavby bylo nutné zajistit omezení veřejné drážní dopravy (VDD) v oblasti komunikace ul. Přístavní. Výluky trolejbusové dopravy byly zajištěny prostřednictvím Dopravního podniku města Ústí nad Labem, které Zhotovitel dokládá cenovou nabídkou a fakturou. Oprava s omezením dopravy byly prováděny dne 22. 10. 2022 od 7:00 do 22:30 hod. Vyčíslení nákladů bylo v souladu se směrnici GR č. 18/2017 ver. 3 – Změny staveb uplatněno fakturou DpMÚL s připočtením přiměřeného zisku ve výši 5 % tj. 260 233,31 Kč bez DPH. Pokyn Pověřené osoby Objednatel k provedení byl vydán dne 11. 10. 2022 č. j. RSD-167382/2022-1.					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00		260 233,31		260 233,31	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:					
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis		
Supervize	jméno	datum			
Správce stavby	jméno				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno				
Zhotovitel	jméno				
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Superviz					

6

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 31.05.2023 15:20:53 +02:00