

DODATEK Č.1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 14PT-001098

Číslo smlouvy Poskytovatele: 10102022

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 231 10003.15620

Název související veřejné zakázky: D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2.etapa, pyrotechnický průzkum uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. BORGATA s.r.o.

se sídlem: Faltysova 1497/10, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO: 27378993
DIČ: CZ27378993
zápis v obchodním rejstříku: Měst. soud v Praze, odd. C, vložka 109590
právní forma: s.r.o.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.1. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 14PT-001098, č. poskytovatele 10102022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení pyrotechnického průzkumu na stavbě „**D3508.2 Křelov – Slavonín, 2.etapa**“.
- 1.2. **Smluvní strany shodně prohlašují, že přes veškeré úsilí se nepodařilo zajistit plynulou návaznost stavebních prací (odstranění mimolesní zeleně, skryvka ornice a demolice zahrádek) nezbytných pro úspěšné dokončení pyrotechnického průzkumu. Zhotovitel pyrotechnického průzkumu nemohl žádným způsobem ovlivnit termíny realizace těchto stavebních prací.**
V návaznosti na výše popsané skutečnosti je třeba upravit termín plnění uvedený v čl. III. odst. 3.2. smlouvy a platební podmínky uvedené v čl. V. odst.5.8. smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. **Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku dohodly na následujících úpravách Smlouvy:**

a) v čl. III. Doba plnění odst. 3.2 nově zní takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31.12.2024

b) v čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY odst.5.8. Úhrada Ceny Služeb, zní nově takto:

Smluvní strany se dohodly na možnosti dílčí fakturace v objemu skutečně poskytnutého plnění. Cena, tj. součet částek jednotlivých dílčích faktur, nepřesáhne Cenu Služeb uvedenou v čl. 4.1 Smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2023.05.23 17:55:53
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 01.06.2023 8:54:39 +02:00