

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

se sídlem: Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín

zastoupené: Ing. Tomášem Balcarem, výkonným ředitelem Sdružení

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12223

IČ: 68149468

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha, Radlická 333/150,

zastoupená pobočkou Třinec, Lidická 1264, 739 61, číslo účtu

Neplátce DPH

(dále jen „Správce FMP“)

a

Statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

Plátce DPH

(dále jen „Konečný uživatel“)

na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I.

1. Shora jmenované smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 6. 2021 spolu uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o financování projektu č. TS4/064 (dále jen „dodatek č. 1 smlouvy“), jehož předmětem je změna doby realizace projektu Projektová dokumentace na lávku přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hažlachu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001293 (dále jen „projekt“).
2. Předmětem a účelem této dohody o narovnání je prostá oprava zjevně chybně uvedených údajů v dodatku č. 1 smlouvy.

II.

1. Smluvní strany se tímto dohodly na opravě chybného údaje uvedeného v článku 1.) dodatku č.1 smlouvy, přičemž opravené ustanovení článku 1) dodatku č. 1 smlouvy zní následovně:

Doba realizace předmětu Smlouvy

Datum zahájení fyzické realizace projektu: **2. 5. 2021**

Datum ukončení fyzické realizace projektu: **1. 11. 2022**

Termín ukončení fyzické realizace projektu může být na základě odůvodněné žádosti Konečného uživatele prodloužen, přičemž doba realizace projektu nesmí přesáhnout 18 měsíců.

Výdaje jsou způsobilé (kromě výdajů na přípravu projektu typu A) od data zahájení fyzické realizace projektu, nejdříve však ode dne následujícího po dni evidence Žádosti v informačním systému MS2014+. Výdaje na přípravu projektu u projektu typu A jsou způsobilé od 1. 1. 2014.

Konečný termín způsobilosti výdajů je dán termínem ukončení fyzické realizace projektu a zároveň musí být uhrazen do data předložení Soupisky dokladů, tj. max. do 30 dnů od ukončení realizace projektu.

III.

1. Ve všem ostatním zůstávají ustanovení dodatku č.1 smlouvy nedotčena.
2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné a oprávněné k uzavření této dohody a že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Českém Těšíně, dne

Za poskytovatele dotace:

Ing. Tomáš Balcar, výkonný ředitel Sdružení

V, dne.....

Za Konečného uživatele:

Ing. Jan Wolf, primátor města