

Orientační řádkový harmonogram

LIBICE NAD CIDLINOU, SKLADIŠTĚ - DEMOLICE

termín předání stanoviště **nejdříve květen 2023**

termín předání díla **nejpozději do 31.10.2023**

- 31. týden převzetí stanoviště, vyklizení objektu
- 32. týden posekání náletových křovin v celém objektu
- 33. týden posekání náletových křovin v celém objektu
- 34. týden demontáž oplocení, betonových sloupků
- 35. týden demontáž klempířiny, krytiny z TR plechů
- 36. týden odstranění podlahy, demolice celého objektu
- 37. týden vyspravení povrchu rampy
- 38. týden demontáž drobných objektů
- 39. týden demontáž drobných objektů
- 40. týden dokončovací práce, zrušení staveniště, úklid