



DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000058

Číslo dílčí smlouvy: 01UT-000235

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

IČO: 275 82 167

DIČ: CZ 275 82 167

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113225

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III. uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Podpora řízení a koordinace provozu a rozvoje centrálních prvků C-ITS:

a. Projektová podpora v jednotlivých fázích projektu:

- Ve fázi zajištění služby provozu centrálních prvků C-ITS:
 - Podpora při procesu registrace C-ITS systémů a zařízení, včetně komunikace s žadateli
 - Podpora při procesu integrace na centrální evropské C-ITS komponenty - ECTL level 1
 - Kontrola plnění smluvních (funkčních, technických, výkonnostních a provozních) požadavků ze strany poskytovatele služby provozu centrálních prvků C-ITS, včetně kontroly podkladů pro fakturaci.



- Organizace a vedení jednání – dle rozhodnutí ŘSD, např. se zástupci dotčených organizačních jednotek ŘSD, s poskytovatelem služby provozu centrálních prvků C-ITS, s ostatními zainteresovanými subjekty
- Zpracování zápisů z jednání a distribuce na členy projektového týmu, monitoring provedení přidělených úkolů.
- Průběžný reporting stavu poskytování služby provozu centrálních prvků C-ITS zástupcům ŘSD.
- Sběr a analýza zjištění souvisejících s provozováním centrálních prvků C-ITS a zpracování doporučení pro realizaci změn při zajištění provozu centrálních prvků C-ITS.
- Podpora při rozvojových aktivitách v rámci služeb provozu centrálních prvků C-ITS.
- Ve fázi veřejné zakázky na vybudování centrálních prvků C-ITS na ŘSD:
 - Finalizace zadávací dokumentace
 - Formulace odpovědí na dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na vybudování centrálních prvků C-ITS na ŘSD
 - Příprava ad-hoc podkladů dle potřeb ŘSD
- Ve fázi implementace vybudování centrálních prvků C-ITS na ŘSD:
 - Dokument „Statut projektu“ – sestavení, projednání a odsouhlasení dokumentu definujícího především organizaci (projektový tým, projektové struktury, kompetence členů projektového týmu, způsob komunikace, eskalační pravidla, postup schvalování výstupů, reporting, způsob řešení změn) a projektový plán, způsob řízení úkolů a termínů, rizik, kvality; vzorové dokumenty pro projektové řízení
 - Zpracování projektového plánu a registru úkolů, řízení úkolů v souladu s projektovým plánem
 - Zpracování a vedení registru rizik a návrh opatření k mitigaci rizik
 - Organizace a vedení jednání projektového týmu a expertních týmů
 - Zpracování zápisů z jednání a distribuce na členy projektového týmu
 - Koordinace projektových prací při implementaci, včetně integrace v rámci ŘSD
 - Sběr a administrace požadavků na změny v projektu, zajištění jejich projednání, rozhodnutí a přidělení odpovědnosti za provedení změny, monitoring realizace provedené změny
 - Eskalace identifikovaných sporů/událostí k rozhodnutí, formulace možných řešení a předložení k rozhodnutí, přidělení odpovědnosti za provedení rozhodnutí, monitoring (dle schválené eskalační procedury ve statut reportu)
 - Průběžný monitoring plnění ustanovení smluv a jiných závazných dokumentů projektu oběma smluvními stranami (zadavatel a dodavatel)
 - Kontrola plnění podmínek dotačního titulu
 - Zajištění procesu sběru připomínek k dílčím výstupům projektu a kontrola způsobu jejich zpracování



- Podpora při testování, včetně mezinárodního testování v rámci pilotního provozu
 - Podpora při procesu akceptace a převzetí dílčích etap a podetap projektu, zpracování podkladů pro akceptaci a převzetí
 - Zpracování a administrace výzev a objednávek v rámci zakázky
 - Podpora ŘSD při aktualizaci normativního, legislativního a smluvního rámce v souvislosti s implementací centrálních prvků C-ITS
 - ⇒ Sběr technických podnětů a spolupráce při nastavení a aktualizaci smluvních podmínek mezi provozovatelem centrálních prvků C-ITS a provozovateli systémů C-ITS.
 - ⇒ Přejímání evropských normativních pravidel a zjištění z průběhu provozu centrálních prvků C-ITS do interních předpisů ŘSD a smluvních vztahů mezi provozovatelem centrálních prvků C-ITS a provozovateli systémů C-ITS.
 - ⇒ Iniciace aktualizace a úprav legislativního a normativního rámce v ČR na základě v oblasti provozu centrálních prvků C-ITS.
 - ⇒ Podpora při zajištění kontrolního subjektu pro ověření podmínek provozovatele Centrálních prvků C-ITS
 - Podpora při zařazení majetku po převzetí dodávky
- b. Podpora procesu schvalování:
- Podpora procesu schvalování záměru (např. centrální komise MD ČR)
 - Podpora při zpracování dokumentace spojené s žádostí o financování záměru vybudování centrálních prvků z dotačního titulu
- c. Podpora při alokaci finančních zdrojů a sledování čerpání rozpočtu:
- Kontrola plnění podmínek dotačního titulu při alokaci finančních zdrojů
 - Kontrola podkladů pro fakturaci při poskytování služby i dodávce centrálních prvků C-ITS.
 - Podpora při přípravě finančních výkazů dle podmínek dotačního titulu
 - Podpora při přípravě a aktualizaci rozpočtu záměru pro potřeby ŘSD a MD
- d. Podpora komunikace s MD a dalšími subjekty:
- Podpora komunikace s poskytovatelem dotace, MD a případně dalšími subjekty dle podmínek dotačního titulu
 - Zajištění informovanosti o implementaci projektu (po dohodě se zástupci úseku telematiky) – interně v ŘSD i externě směrem k MD a dalším subjektům
 - Komunikace se subjekty napojenými na centrální prvky C-ITS a dalšími subjekty dle potřeb provozovatele centrálních prvků C-ITS
- e. Podpora reportingu stavu projektu směrem k managementu ŘSD i externím subjektům:
- Projektové, reportingové a evaluační aktivity dle podmínek dotačního titulu



- Reporting směrem k managementu ŘSD i externím subjektům (po dohodě se zástupci úseku telematiky)
- f. Podpora přípravy podkladů pro popularizaci, propagaci a publikaci výsledků projektu směrem k odborné i laické veřejnosti:
- Diseminační aktivity dle podmínek dotačního titulu
 - Diseminační aktivity provozovatele centrálních prvků C-ITS v oblasti rozvoje a provozu centrálních prvků C-ITS

Dále jen “Dílčí plnění č.6“

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4.

Termín dodání: Dílčí plnění č.6 bude poskytováno průběžně, nejpozději do 31.12.2024.

Kontaktní osoba ŘSD: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Upravuje rámcová dohoda. Dílčí plnění č.6 bude fakturováno měsíčně na základě dodaného (poskytnutého) Dílčího plnění č.6 za kalendářní měsíc. Dodané (poskytnuté) plnění za kalendářní měsíc bude akceptováno podpisem výkazu práce Dílčího plnění č.6 („Předávací protokol“) kontaktní osobou ŘSD. Cena za dodávané (poskytované) Dílčí plnění č.6 se odvíjí od jednotkové ceny Plnění sjednané Smluvními stranami v příloze č.2 Rámcové dohody, aktualizované dle podmínek přílohy č.7 Rámcové dohody (11 906,- Kč bez DPH za jeden člověkodenní Plnění). Cena Plnění č.6 dodaného na základě této dílčí objednávky č.6 (dílčí smlouvy) bude vypočtena vynásobením této ceny skutečným dodaným množstvím Plnění č. 6 na základě této dílčí objednávky č.6 (dílčí smlouvy).

Plnění dle ustanovení této Objednávky bude poskytováno ode dne její účinnosti nejpozději do 31.12.2024 nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu, který je stanoven na 2 500 000,- Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Jméno a příjmení oprávněné osoby ŘSD: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby ŘSD:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

24.05.2023 12:46:37



PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ