

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-003743 ev. č.: 127/20  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977  
Číslo smlouvy poskytovatele 18/2020

### **I/17 Kočí průtah, rekonstrukce vozovky, 2. etapa, VD-ZDS+IČ+AD**

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: nřísněvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: , ředitel Správy Pardubice, na základě  
pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel”)

a

#### **2. IDProjekt s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
IČO: 02497247  
DIČ: CZ02497247  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, C 33102  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: jednatel společnosti  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel společnosti  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: jednatel společnosti  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „poskytovatel”)

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003743 na vypracování projektové dokumentace „I/17 Kočí průtah, rekonstrukce vozovky, 2. etapa, VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se u výše uvedené smlouvy navyšuje počet hodin za výkon autorského dozoru:

Navýšení počtu hodin za výkon autorského dozoru činí 70 hodin

Původní počet hodin autorského dozoru činil 30 hodin

Nový počet hodin autorského dozoru činí 100 hodin

Původní celková hodnota smlouvy **563 000,- Kč bez DPH se mění na 605 000,- Kč bez DPH**

**Zdůvodnění navýšení ceny:**

Důvodem navýšení ceny je požadavek Objednatele na častější účast autorského dozoru při provádění stavby oproti původnímu předpokladu (koordinace stavby silnice se stávajícím plynovodem a s tím související úprava projektové dokumentace ve stupni PDPS – kompletní změna šířkového uspořádání).

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:
  1. Soupis prací ve znění Dodatku č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podpsal

Datum:  
2023.05.29  
07:56:56 +02'00'

## Oceněný soupis prací - dodatek č.2

I/17 Kočí průtah, rekonstrukce vozovky, 2. etapa, VD-ZDS+IČ+AD				
Číslo Smlouvy : 11PU-003743 ev.č.: 127/20				
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>605 000.00</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>127 050.00</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>732 050.00</b>

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.05.29  
07:57:14 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 01.06.2023 13:46:56 +02:00