

DODATEK Č. 2

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002827 ev. č.: 171/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5143

Číslo smlouvy zhotovitele: 21Sml00282

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: z
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověř...
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: elová, oddělení výstavby
e-mail: (
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
(dříve Bohunická 133/50, 619 00 Brno)
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupen:

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen: jednatelem

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen: jednatelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.**Předmět Dodatku č. 2**

1. a) Z důvodu značného množství nepředvídatelných změn na aktuálně probíhající stavbě a s tím spojených změn projektové dokumentace a souvisejících změnových řízení dochází na žádost objednatele k **navýšení pozice Expert PD – mosty a inženýrské konstrukce** celkem o 20 dní, **Expert PD – produktovody a vodohospodářské objekty** celkem o 22 dní a **pozice TDS - právník** celkem o 144 dní.

b) Nová kontaktní osoba ve věcech technických

kontaktní osoba ve věcech technických:

oddělení výstavby

e-mail:

tel:

2. Celková cena za poskytované služby se mění následovně:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena plnění dle Smlouvy	28 843 840 Kč	6 057 206 Kč	34 901 046 Kč
Dodatek č. 2	1 215 240 Kč	255 201 Kč	1 470 441 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 2	30 059 080 Kč	6 312 407 Kč	36 371 487 Kč

(dále jen „cena plnění“).

V souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a dodatečné služby nebo dodávky nutné k dokončení v souladu s odst. 5.

Článek II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Přílohu Dodatku č. 2 tvoří:

1. Soupis prací (upravený ve znění Dodatku č. 2)

4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.23
17:52:06 +02'00'

Soupis prací - Dodatek č. 2

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

číslo smlouvy: 11PT-002827 ev. č.: 171/21

Právník - Dodatek č. 2					918 720
A					
C					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce					202 400
Expert – mosty a inženýrské konstrukce - Dodatek č. 2					141 200
Expert - pozemní komunikace					635 400
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty					282 400
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty - Dodatek č. 2					155 320
Expert - elektrotechnická zařízení					141 200
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			CELKEM		1 637 920
Celková cena plnění dle Smlouvy:					
A) Celkem:			CELKEM		12 183 720
B) Technická dozorní správa - celkem:			CELKEM		15 318 720
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			CELKEM		1 341 400
Celkem (bez DPH) :					28 843 840

Dodatek č.2

A) Celkem:			CELKEM		0
B) Technická dozorní správa - celkem:			CELKEM		918 720
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:			CELKEM		296 520
Celkem (bez DPH) :					1 215 240

Celková cena plnění dle Dodatku č.2:

A) Celkem:			CELKEM		12 183 720
B) Technická dozorní správa - celkem - Dodatek č. 2:			CELKEM		16 237 440
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem - Dodatek č. 2:			CELKEM		1 637 920
Celkem (bez DPH) :					30 059 080

Datum: 01.06.2023 13:47:01 +02:00