

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/003988 ze dne 26.8.2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/003988/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného
závodu

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 26. 8. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce stávající kanalizační stoky a kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích v ulici V Malé Doubravce, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu, která je přílohou tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to do 15.5.2017.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo nejpozději do 15. 5. 2017.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
BK – INVESTIS, spol. s r.o.
Václav Brunát
jednatel společnosti