

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/003988 ze dne 26. 8. 2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/003988/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Malostranská 2, 317 68
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a)

a

2. Zhotovitel: **BK – INVESTIS, spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 5163
se sídlem: Pod Všemi svatými 83, 301 00 Plzeň
IČ: 00884839
DIČ: CZ00884839
statutární orgán: Václav Brunát, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 26. 8. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.12.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce stávající kanalizační stoky a kanalizačních přípojek na veřejných pozemcích v ulici V Malé Doubravce, mezi ulicemi Masarykova a Staniční, v zastavěné části městské části Plzeň-Doubravka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Z důvodu plánované celkové rekonstrukce komunikace, o níž byl objednatel informován ze strany SVS MP v průběhu realizace stavby, bude předmět díla zúžen a to tak, že komunikace bude provedena pouze v rozsahu zabezpečujícím bezpečný provoz po komunikaci. Zúžení předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě TDI, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Celková cena méněprací činí částku 400.523,- Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>5.576.477,-</i>	<i>Kč</i>
-----------------------------------	---------------------------	------------------

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDI

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
BK – INVESTIS, spol. s r.o.

Václav Brunát
jednatel společnosti