



MC22P004LPH8

MC 22-SD 00043/2015/3

MC 22-SD-02SD00014/2023

## DODATEK č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Veřejný zadavatel: **Městská část Praha 22**  
Se sídlem: Nové Náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114  
IČ: 00240915  
DIČ: CZ00240915  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800  
Zastoupený: Ing. Martin Turnovský, starosta  
Kontaktní osoba: Petr Mošna – vedoucí odboru realizace staveb  
Zástupce ve věcech  
plnění díla a  
převzetí prací: Petr Mošna – vedoucí odboru realizace staveb

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Obchodní společnost: **PROMINECON CZ a. s.**  
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
IČ: 25110977  
DIČ: CZ25110977  
Bankovní spojení: PPF banka a. s., č. účtu [REDACTED]  
Zastoupený: Ing. Peterem Kuchárem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Horákem, místopředsedou představenstva  
Zapsaná v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 4581  
Kontaktní osoba: Ing. Drahomír Piksa, hlavní inženýr projektu  
Ve věcech technických jedná: Jiří Dušek, výrobní náměstek  
Autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Drahomír Piksa

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

### Článek I. Předmět smlouvy

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně ustanovení **Článku I. Předmět smlouvy**, tak že se doplňuje o nové ustanovení v tomto znění :

*„Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce (vícepráce) stanovené nad rámec původní smlouvy o dílo a zároveň na zúžení předmětu díla o neprovedené práce (méněpráce). Rozsah těchto dodatečných stavebních prací (víceprací ) a méněprací je specifikován v Příloze č.1a tohoto dodatku č.3 – položkový rozpočet.“*

## Článek II. Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v **Článku II. Cena díla a platební podmínky, odst. 2. 2. tak, že se původní ustanovení:**

*„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodů na straně objednatele.*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>32 456 487,00 Kč</i>
<i>DPH ve výši 21%</i>	<i>6 815 862,27 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>39 272 349,27 Kč</i>

*Podrobný položkový rozpočet je uveden v příloze čl. 1 této smlouvy.*

### **doplňuje o nové ustanovení:**

*Celková cena díla se v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací (méněprací) (viz. Příloha č. 1a tohoto dodatku č. 3 – položkový rozpočet) mění a doplňuje takto :*

<i>Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>1 044 188,00 Kč</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>-1 056 279,00 Kč</i>
<i>Dodatek č.3 celkem bez DPH</i>	<i>-12 091,00 Kč</i>
<i>DPH ve výši 21%</i>	<i>- 2 539,11 Kč</i>
<i>Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH</i>	<i>- 14 630,11 Kč.</i>

***Celková cena včetně dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku č. 3 činí:***

<b><i>Cena díla celkem bez DPH</i></b>	<b><i>32 444 396,00 Kč</i></b>	<b><i>(32 456 487,00 – 12 091,00)</i></b>
<b><i>DPH ve výši 21%</i></b>	<b><i>6 813 323,16Kč</i></b>	
<b><i>Cena díla celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>39 257 719,16 Kč.</i></b>	

### **Závěrečná ustanovení dodatku č.1**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 141/2015 D-22 nedotčená tímto dodatkem č.3 zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.3 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
- 1a) Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
  - 2) Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací vč. Ceny.

V Uhřetěvsi dne 30.6.2016

Za objednatele:




Martin Turnovský, starosta  
Městská část Praha 22



V Praze dne 30.6.2016

Za zhotovitele:



Ing. Petr Kuchár  
předseda představenstva  
PROMINECON CZ a. s.



Ing. Petr Horák  
místopředseda představenstva  
PROMINECON CZ a. s.

