



MHMPXPJSUUKD

stejnopis 1.

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo DIL/20/04/000611/2018

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu) ke stavbě č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence –
projekty DSP, DVZ a AD

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000611/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 024/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586-2635 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou MBA, ředitelem odboru
investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.
Se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
Datová schránka: v4uuvuj
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 281952664/0300
zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“, případně samostatně jako „smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je doplnění předmětu plnění o IV. Fázi Dokumentace změny stavby před dokončením. Dokumentace změny stavby před dokončením obsahuje tyto části :
 - a. zhotovení jednostupňové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část stavby č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence nazvané propojení komunikací Na Kačence a Tuháňské, z důvodu zlepšení přístupu k MŠ v Miškovcích
 - b. zhotovení jednostupňové dokumentace týkající se objektu SO – 400 veřejné osvětlení, kde po odhalení skutečné trasy kabelů kNN byly zjištěny kolizní body s navrženým umístěním sloupů VO a z tohoto důvodu je nutné provést nový návrh umístění sloupů VO včetně výpočtu osvětlení a do objektu SO 100 – komunikace a zpevněné plochy zahrnout nově vybudované vjezdy k nemovitostem, které nebyly součástí dokumentace DVZ a navrhnout jejich napojení na komunikaci včetně úpravy sklonu pro odvodnění v ulici Na Kačence a Tuháňská na stavbě č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence

Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 4) písm. b) a odst. 6) písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Dále předmětem tohoto Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

II. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku IV. Doba plnění o termín plnění pro IV. Dokumentace změny stavby před dokončením takto:
 - a) zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro část propojení komunikací Na Kačence a Tuháňská a část pro objekty SO-400 veřejné

osvětlení, SO-100 komunikace a zpevněné plochy do 35. kalendářních dnů ode dne podpisu dodatku č. 2 smlouvy ve znění dodatku č.1.

2. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku V. Cena díla platební podmínky takto:

Rekapitulace ceny díla podle tohoto Dodatku:

		cena bez DPH	DPH 21 % Kč	celkem vč. DPH Kč
stávající cena vč. dodatku č. 1	I. Fáze	1 123 510,00	235 937,10	1 359 447,10
	II. Fáze	460 900,00	96 789,00	557 689,00
	III. Fáze	96 000,00	20 160,00	116 160,00
		1 680 410,00	352 886,10	2 033 296,10
cena vč. dodatku č. 2	I. Fáze	1 123 510,00	235 937,10	1 359 447,10
	II. Fáze	460 900,00	96 789,00	557 689,00
	III. Fáze	96 000,00	20 160,00	116 160,00
	IV. Fáze	217 500,00	45 675,00	263 175,00
cena vč. dodatku č. 2		1 897 910,00	398 561,10	2 296 471,10
z toho uhrazeno k 30.4.2023	I. Fáze	1 123 510,00	235 927,10	1 359 447,10
	II. Fáze	460 900,00	96 789,00	557 689,00
	III. Fáze	48 000,00	10 080,00	58 080,00
	IV. Fáze	0,00	0,00	0,00
zbývá k úhradě		265 500,00	55 755,00	321 255,00
	III. Fáze	48 000,00	10 080,00	58 080,00
	IV. Fáze	217 500,00	45 675,00	263 175,00

IV. fáze: Dokumentace změny stavby před dokončením dle přílohy č. 1 dodatku č. 2

Cena IV. fáze bez DPH	217 500,00 Kč
DPH	45 675,00 Kč
Cena IV. fáze celkem včetně DPH	263.175,00 Kč

Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením bude fakturována zhotovitelem jednorázově. Zpracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž 6 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah této Dohody nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
9. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele investičního odboru MHMP.


Přílohy:

Příloha č. 1 podrobná kalkulace činností zhotovitele

V Praze:

23-05-2023

V Praze: 29.05.2023



příloha č. 1 dodatku č. 2: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. I. odst. 1. a),b) dodatku č. 2

Podrobná kalkulace činností zhotovitele
dle čl. I. odst. 1. a), b)

Činnost:	Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:
a) zhotovení jednostupňové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro část stavby č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence nazvané propojení komunikací Na Kačence a Tuháňské, z důvodu zlepšení přístupu k MŠ v Miškovcích			
b) zhotovení jednostupňové dokumentace týkající se objektu SO – 400 veřejné osvětlení, kde po odhalení skutečné trasy kabelů kNN byly zjištěny kolizní body s navrženým umístěním sloupů VO a z tohoto důvodu je nutné provést nový návrh umístění sloupů VO včetně výpočtu osvětlení a do objektu SO 100 – komunikace a zpevněné plochy zahrnout nově vybudované vjezdy k nemovitostem, které nebyly součástí dokumentace DVZ a navrhnout jejich napojení na komunikaci včetně úpravy sklonu pro odvodnění v ulici Na Kačence a Tuháňská na stavbě č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence			
CENA CELKEM	217 500,00	45 675,00	263 175,00