

Č.j.: MSMT-3762/2019-176

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
Č.j: MSMT-3762/2019-107

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem:

Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající:

Ing. Václavem Jelenem, vrchním ředitelem sekce informatiky, statistiky
a analýz

IČO:

00022985

Bankovní spojení:



Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

HILL SYSTEMS s.r.o.

Se sídlem:

Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8

Jednatel:

Radek Svoboda

IČO:

02315297

DIČ:

CZ02315297

Bankovní spojení:



Kontaktní osoba:

Radek Svoboda, t



(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené a zveřejněné v Registru smluv dne 23. 2. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2022, který byl zveřejněn v Registru smluv dne 8. 12. 2022 (dále jen „Dodatek č. 2“).

Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna a repase oken a zateplení půd“. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu změny rozsahu prováděných prací sjednaných ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, z důvodu navýšení cen materiálu v důsledku inflace a rovněž z důvodu upřesnění etap stavebních prací a určení termínů jejich plnění. Navýšení cen je provedeno v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona. Rozsah prací je měněn v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona jednak v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a rovněž vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že

1. předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že se doplňuje o dodatečné stavební práce, vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 4, které jsou přílohami č. 1, č. 2 a č. 4 a nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto dodatečné práce a vícepráce provést a méněpráce neprovádět;
2. cena plnění sjednaná ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 se z důvodu navýšení cen materiálu v důsledku inflace mění tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto Dodatku č. 2 a jak je specifikováno ve změnovém listu č. 3, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
3. etapizace stavebních prací a jejich náplň a termíny se nově stanoví podle Přílohy č. 5 tohoto Dodatku č. 2, který nahrazuje Přílohu č. 1 Dodatku č. 1. Konečný termín vytvoření díla a jeho předání objednateli se nemění.

III.

Cena dodatečných prací, víceprací a méněprací, cena díla

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Cena dodatečných prací sjednaných v důsledku požadavků
objednatele (dle § 222 odst. 5 zákona; změnový list č. 2): | 909 433,00 Kč bez DPH |
| Cena sjednaných méněprací
(dle § 222 odst. 5 zákona; změnový list č.2): | -70 470,00 Kč bez DPH |
| Cena sjednaných víceprací
(dle § 222 odst. 6 zákona; změnový list č. 1): | 272 929,00 Kč bez DPH |
| Cena sjednaných méněprací
(dle § 222 odst. 6 zákona; změnový list č.1): | - 337 995,00 Kč bez DPH |
| Cena sjednaných víceprací
(dle § 222 odst. 6 zákona; změnový list č. 4): | 408 715,04 Kč bez DPH |
| Cena sjednaných méněprací | |

(dle § 222 odst. 6 zákona; změnový list č.4):	- 547 624,32 Kč bez DPH
Cena sjednaných víceprací	
(dle § 222 odst. 4 zákona; změnový list č. 3):	4 913 482,62 Kč bez DPH
Cena sjednaných méněprací	
(dle § 222 odst. 4 zákona; změnový list č.3):	-37 270,00 Kč bez DPH

2. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje v důsledku inflace, o cenu výše uvedených víceprací, dodatečných prací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

cena díla celkem bez DPH:	41 275 873,28 Kč
DPH 21 %:	8 667 933,39 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	49 943 806,67 Kč

Článek IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 2 mají přednost ustanovení Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 2, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 2 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 až č. 4 – změnové listy č. 1 až č. 4

Příloha č. 5 - Etapy stavebních prací a termíny realizace

Příloha č. 6 – Výkaz výměr



Radek Svoboda
jednatel společnosti

Ing. Václav Jelen
vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky
a analýz