

## DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo č. SMP-2022-800-000024 ze dne 23. 8. 2022

na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele  
pro akci

### „OBNOVA ČS POMEZÍ“

uzavřený mezi

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.  
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211  
Zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva  
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

Tel.: +420 , e-mail:

Tel.: +420 , e-mail:

IČ: 65138066  
DIČ: CZ65138066  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:  
Tel.: +420  
ID datové schránky: knccgujn  
(dále jen: „objednatel“)

**Zhotovitel:** AQOL s.r.o.  
Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289  
Zastoupený: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti  
Zástupce oprávněný k jednání ve věcech smluvních i technických:  
Ing. Lukáš Zimmermann, jednatel společnosti  
IČ: 051 09 469  
DIČ: CZ051 09 469  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.:  
Tel: +420  
ID datové schránky: 9ajv7hg  
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### 1. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

**V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.**

**Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:**

**2.**

**„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do:**

- 1. etapa do 31. 12. 2022;**
- 2. etapa do 29. 09. 2023.“**

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne .....

V Olomouci dne .....

.....  
za objednatele  
**Ing. Václav Urban**  
předseda představenstva

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Lukáš Zimmermann**  
jednatel společnosti