

DODATEK č. 9 ke smlouvě na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky:

„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-14014/2016/Pal**

ISPROFOND / SubISPROFIN: 5003720063 / 5323520022

a

společnost „MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“ zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

**Společníkem 3
SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7062/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.01.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby **„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“** s účinností ke dni 11.01.2017 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 9, jehož předmětem je:

- úprava termínu Dílčí etapy „Dokončení díla“, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, a to z důvodu přetrvávajících průtahů a nečinnosti při projednávání dokumentace způsobené Krajským úřadem Plzeňského kraje. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na posunu termínu Dílčí etapy **„Dokončení díla“** o 12 měsíců, z termínu do 19 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí dle Dodatku č. 8 na termín nový, a to **do 31 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (23.06.2023)**.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 9 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá žádná nová povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 9 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu na základě tohoto Dodatku č. 9 v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 9, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/ZP-PD/05/16**

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/PD/04/16**

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 9 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.


1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-14014/2016/PaI a číslo Smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


6. Součástí tohoto Dodatku č. 9 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9*

V Praze

Za Objednatele


30.05.2023 13:00
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“


Digitálně podepsal 
Datum: 2023.05.25 08:45:06 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.


Digitálně podepsal 
Datum: 2023.05.25
20:11:34 +02'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SOD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS
2. dílčí etapa: Etapy 2a) i 2b)	Do 11 měsíců od podpisu SOD, nejpozději však do 30. 11. 2017	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH
3. dílčí etapa			
Etapa 3a)	do 10. 4. 2018	Dopracování konceptu k připomínkám dle dodatku č. 2	Protokol o provedení díla
Etapa 3b)	do 13. 7. 2018	Dodatečný geotechnický průzkum a Pedologický průzkum a práce dle dod. č. 3	Protokol o provedení díla
Etapa 3c)	do 30. 11. 2018	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě

		kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA vč. vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA v právní moci.	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Čistopis DUR se zapracovanými připomínkami Objednatele a podmínek EIA k projednání s DOSS a správci sítí.	Protokol o provedení díla, čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech
6. dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR).	Protokol o provedení díla, kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě
Dokončení díla	do 31 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci