

Dodávka AV techniky pro Nový pavilon FZÚ - Dodatečné dodávky

Dodatečné dodávky, služby a práce (vícepráce) - související s nedostatečnou připraveností místa plnění a s p

Zahrnují: kabelové trasy a koordinace atyp. provedení konzolí scén. osvětlení /stropní konzole a boční s
kabelové trasy a koordinace atyp. provedení a uchycení středové konzole - set držáku (2x PTZ-
trasa + kabelové protažení venkovního přípojného místa, atyp-IP usazení, konektorování (3x X
montáž stěnového fixního FULLWHITE rámového plátna š.400cm vč. mont. konzolí
techn. zázemí - RACKovna + el. sil. rozvaděče / vzájemné kabelové propojení RACKů, vyvázání,
SPP spec.: nastavení systému ozvučení - set bezdrát. MIC Beyerd. ř.TG1000 / BSS prostředí auc
instalace a kabelová integrace náhledových LCD předsálí
ŠT+T: součinnost pro úpravy silového elektro-zapojení rozvaděče /silové relé vs. pulsní (min. n
trasa a kabelové propojení pro signálové magn. čidlo stavu mobilní příčky , propoj pro povel Ř:
montáž a signálová integrace IAC-Smart 86" displeje na stojan, funkční test
projektový mngt., součinnost ŠT-TMP/šéftechnika-techn. manager projektu systémové vedení
systémová podpora ŠT a procesní + smluvní dohled nad procesy integrace a realizace komplet
vyžádaný přesun repro 4x CBT70
80ks konektorů (pro 40 kabelů) vč. proměření
40ks LAN kabelů + složité protahování, ucpané trasy (4d/2-3T), pozn.: 19 míst v rámci sálu, prů
RACK-zázemí, tzn. "smluvní kabely" do nových tras, učesání, kabelové žlaby/žebříky (1,5d/2-3T
ŠT - úprava DOKU skutečného zapojení, překreselní schémat blokov. zapojení, pro účel ŘS-PC \\
nutnost prodloužený termín lávky lešení v místě, doprava
přesun trasy, posun PTZ zadní část
ŠT koordinace - za vícepráce
atyp zajištění úprav kotevních konzolí strop, doprava - zámečnick, lakovna, ad.

██████████	Kč bez DPH	Souhrn výše uvedených položek
██████████	Kč bez DPH	Služby programování řídicího systému obsluhy
██████████	Kč bez DPH	Služby a programování řídicího systému obsluhy - rozšířené požadavky 3.-12.4.
██████████	Kč bez DPH	Hlavní set kabeláže
██████████	Kč bez DPH	Drobná kabeláž
594 782	Kč bez DPH	Celková hodnota Dodatečných dodávek

ořízením Zboží mimo Smluvní plnění (integrace Zboží z Vyhrazené změny závazku, Dodatečné dodávky apc
tĚnové konzole, montáž a osazení PTZ-kamery, MIC-antén,
·CAM + PHOTO-blend)
LR, 2x RJ45)

konektorování
dio-mix matice, naladění systému dle podmínek sálu

ávrh pro spínané zás.: 2x projektory Přední + zadní, 2x RACK, 2x+1x okruhy svítidel)
S-systému (zavřeno, rozpojeno)

í zakázky, procesy zajištění koordinace procesů realizace víceprací, zjištění profesní součinnosti
ního AV-systému (činnost Konzultanta&partnera pro koord.&komunikaci s FZÚ, obchodní zajištění procesů př

im. cca 35m délky

Γ)
virtual, PATCH-zapojení kabeláže, úprava změny streamer SMP vs. úpravy 2x BlackMagic + 2x PTZ, skutečný st

od.)

ípravy zakázky)

tav PŘM + kabeláží