

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVEBNÍ PRÁCE
na akci „PID Novodvorská, zast. Sídli. Novodvorská, Praha 4, č.a. 2960105“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/6100/113

číslo smlouvy zhotovitele: 220062

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílní smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Sídlo: Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4

IČO: 471 14 444

DIČ: CZ 47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 06.01.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**PID Novodvorská, zast. Sídliště Novodvorská, Praha 4, č.a. 2960105**“, (dále jen „Smlouva“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné změny díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

MÉNĚPRÁCE:

Na základě zaměření skutečného provedení stavby byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena a díla)

1. Čl. IV. odst.2 Smlouvy se mění takto:

| | |
|---|------------------------|
| Původní cena dle Smlouvy bez DPH činí: | 5 843 837,00 Kč |
| Cena méněprací bez DPH: | - 271 393,20 Kč |
| Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH činí: | 5 572 443,80 Kč |

(dále jen „Cena Díla“);

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy s nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Soupis méněprací

V Praze dne 1.6.2023

Za Objednatele:

Ing. Josef Richtr,
místopředseda
představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Přitasil