

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený ve smyslu čl. VIII. bod 6. smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022 na zhotovení stavby:**

„ul. Průmyslová 2. etapa, část 5“

mezi smluvními stranami:

### **Město Týn nad Vltavou**

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn n. Vlt.

IČ: 00245585

DIČ: CZ00245585

Jednající: Bc. Karlem Hladečkem starostou

dále jen: objednatel

a

### **RICHMONT- CZ a.s.**

se sídlem: Kolodějská 507, Týn. n. Vlt.

IČ: 26045010

DIČ: CZ26045010

Jednající: Ing. Josefem Boháčem, předsedou představenstva

dále jen: zhotovitel

Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně čl. II. odst. 1 nadepsané smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022, který nově zní takto:

## **II. Doba plnění**

1.

Zhotovitel se zavazuje:

*Zahájit práce na díle nejpozději do 15ti dnů od dne uzavření smlouvy o dílo.*

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, veškeré jeho části: SO 301, 302, 303, 101 a 401, a předat jej protokolárně objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla, a to k písemné výzvě zhotovitele učiněné bezodkladně po provedení díla do 7 dnů od této výzvy, nejdéle však ve sjednaném termínu dokončení díla nejpozději do **31. července 2023**.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání zhotoveného stavebního díla na základě plné moci udělené objednatelem při předání díla.

Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré předepsané doklady vztahující se k užívání díla včetně dokladů o provedených kamerových zkouškách a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

V Týně n. Vltavou dne.....2.6......2023

Objednatel:

Město Týn n. Vlt.

Bc. Karel Hladeček-starosta



Zhotovitel:

RICHMONT-CZ a.s.

Ing. Josef Boháč- předseda

Představenstva