



DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále také „SSMSK“)

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

026 57 392

CZ02657392

Vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317
ČSOB, a.s., č. ú.26381479410300/0300

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2022 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Oprava sil. III/01130, Vrchní, Rolnická**“ v Opavě (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: projektové dokumentace z 08/2021, zpracovanou oprávněnou osobou Dopraplan s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory, IČO 05411572,
2. Při realizaci stavby „Oprava sil. III/01130, Vrchní, Rolnická“ v Opavě, definované ve smlouvě o dílo číslo objednatele 117/OI-UT/22-Vi ze dne 12.12.2022 došlo ke změně rozsahu prací, definovaných v projektové dokumentaci, čímž dochází také ke změně uzavřené smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a spočívající v:
 - Opravě frézováním vozovky poškozených detekčních indukčních smyček, sloužících k evidenci vozidel vjíždějících do křižovatky sil. III/01130 a sil. I/46. Tato položka nebyla naceněna ve smluvním rozpočtu stavby a je nutno ji realizovat na základě dodatečné cenové nabídky zhotovitele.
 - Nebude nutno realizovat výměnu litinových mříží uličních vpustí, nebylo zjištěno jejich poškození.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě stavebních prací specifikovaných v ZBV ze dne xx.04.2023.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo v Kč	Základ daně (DPH základní sazba 21 %)
Původní cena z SoD bez DPH	8 900 000,06
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	+55 711,00
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-54 357,60
Nová cena bez DPH	8 901 353,46
DPH	1 869 284,23
Nová cena vč. DPH	10 770 637,69

Objednatel prohlašuje v souladu s § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinnosti tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 14.05.2023

[Redacted signature]

za objednatele

ředitel organizace

V Bruntále dne 14.05.2023

1.PPe

[Redacted signature]

za zhotovitele

jednatel

