



006957/2023

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 130/2023

č. dodatku objednatele: 1/2023

**Objednatel** **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a



MKOLP003500Q

**Zhotovitel** **JMK SCHUTER Bohemia s.r.o.**  
Zapsaný C335010 u MS v Praze  
Sídlo Augustinova 2062/18, Praha Chodov  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČO 09354603  
DIČ CZ09354603  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky dfpeip6  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu 6076189329/0800  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.02.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 130/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Stavební úpravy objektu zámecké kaple, Sokolská 545, Kolín 2**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- změna typu podlahové krytiny z důvodu statického zatížení klenby stropu,

- nová dřevěná schodnice.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **24.000 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	260.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	54.600 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>314.600 Kč</b>

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.05.2023, usnesení č. 1514/23/RM/2023.

V Kolíně dne 01. 06. 2023

V Kolíně dne 01. 06. 2023

za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba: Rekonstrukce podlahových krytin v objektu zámecké kaple**

Místo: Kolín, Sokolská 545, Kolín 1

Zadavatel: město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

Uchazeč:

## Náklady stavby celkem

Měněpráce	20 240,00 Kč
Mícepráce	44 240,00 Kč
Celkem bez DPH	24 000,00 Kč
DPH 21	5 040,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>29 040,00 Kč</b>

číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
<b>Méněpráce</b>					
20	cihelná dlažba	m <sup>2</sup>	40	506,00 Kč	20 240,00 Kč
<b>Celkem</b>					
<b>Vícepráce</b>					
18a	doplnění podkladní vstvy	m <sup>2</sup>	35	122,00 Kč	4 270,00 Kč
20	cihelná dlažba	m <sup>2</sup>	40	950,00 Kč	38 000,00 Kč
25	Trám dubový 250x250x1500 mm	ks	1	1 470,00 Kč	1 470,00 Kč
26	pomocný materiál	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Celkem</b>					
<b>24 000,00 Kč</b>					