






ZMĚNOVÝ LIST: <i>Garážová vrata</i>		číslo ZL: ZL21
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	14.4.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt neřešil osazení semaforů. Chyběla ocelová konstrukce pro vynesení vrat včetně ochranného profilu.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Doplnění ocelové konstrukce pro vynesení vrat, včetně ochranného profilu pro přejezd. Doplnění semaforů pro signalizaci možného vjezdu a výjezdu pro jednotlivá vrata.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Osazení ocelové konstrukce pro vynesení vrat je nutné z důvodu nemožnosti kotvení do zdiva z pórobetonu o slabé pevnosti. Osazení semaforů je nutné skrze bezpečnostní pokyny ZZS JMK.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 5, § 222 - Jedná se o změnu vyvolanou technologickým předpisem dodavatele vrat a bezpečnostními předpisy ZZS JMK. 		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
150 692,49 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum: 14.4.2023 		Datum: 14.4.2023 
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 14.4.2023 		Datum: 14.4.2023 
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření uživatele:		
Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS Jmk)		
Datum: 14.4.2023 		
(jméno, příjmení, podpis)		
Přílohy:		

1. Rozpočet Změnového listu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL21 Garážová vrata**

Rozpočet: **ZL21 Garážová vrata**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	51 804,00
PSV	98 888,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	150 692,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	150 692,49 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem bez DPH 150 692,00 CZK

v BRNĚ

dne 14.4.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			51 804,00	34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 245,93	63
783	Nátěry	PSV			4 642,56	3
Cena celkem					150 692,49	100

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL21	Garážová vrata
R:	ZL21	Garážová vrata

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				51 804,00	
1	G/01-smfr	Doplnění semaforů pro sekční garážová vrata G/01 (2 semafony/1 vrata) D+ M	ks	2,00000	16 200,00	32 400,00	Indiv
2	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	24,00000	133,50	3 204,00	RTS 23/ I
		pomocná OCK konstrukce pro vrata : 6*4,0		24,00000			
3	G/02-smfr	Doplnění semaforů pro sekční garážová vrata G/02 (2 semafony/1 vrata) D+ M	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				94 245,93	
4	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg	kg	456,00000	83,00	37 848,00	SOD
		pomocná OCK konstrukce pro vrata : 6*4,0*19,0		456,00000			
5	13435410R	Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 150 x 100 x 10 mm	t	0,49248	46 660,00	22 979,12	RTS 23/ I
		pomocná OCK konstrukce pro vrata : 6*4,0*0,019		0,45600			
		Koeficient koeficient řezání a prořez: 0,08		0,03648			
6	15142220RX	Ocelový profil s přivařenou pásovou ocelí pro zabetonování, tl 4 mm, RŠ 180 mm, včetně kotvení	m	10,50000	2 143,00	22 501,50	Indiv
		ochrana vjezdu ve vratech : 3,3+3,3+3,9		10,50000			
7	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg	kg	86,10000	88,00	7 576,80	SOD
		ochrana vjezdu z pásoviny a pracemi : (3,3+3,3+3,9)*8,2		86,10000			
8	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	86,10000	34,00	2 927,40	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 86,10000		86,10000			
9	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,57858	714,00	413,11	SOD
Díl: 783		Nátěry				4 642,56	
10	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	12,48000	372,00	4 642,56	SOD
		včetně pomocného lešení.					
		pomocná OCK konstrukce pro vrata :		12,48000			
		6*4,0*(0,15+0,15+0,1+0,1+0,02)					