




| ZMĚNOVÝ LIST: <i>Dieselagregát</i> | | číslo ZL: ZL30 |
|---|---|---|
| Název akce: | „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ | |
| Objednatel: | Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno | |
| Zhotovitel: | SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Zástupce GD | |
| Datum: | 26.4.2023 | |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projekt nepožadoval osazení nerezové bezpečnostní vany. Náběhová křivka výkonu dieselagregátu nebyla specifikována.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Doplnění bezpečnostní vany pro možný únik provozních kapalin. Osazení nové řídicí jednotky pro zlepšení náběhové křivky výkonu dieselagregátu.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Budoucí uživatel ZZS JMK požadoval osazení bezpečnostní vany pro možný únik provozních kapalin a také úpravu křivky výkonu v souladu s provozem budovy.</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK. | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: | |
| 214 351,00 Kč | <u>NE</u> | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Vyjádření zhotovitele: | | Vyjádření technického dozoru investora (TDI): |
| Souhlasím: Ing. Petr Durčák | | Souhlasím: Hana Pastyříková |
| Datum: |  | Datum: |
| | | |
| <i>(jméno, příjmení, podpis)</i> | | <i>(jméno, příjmení, podpis)</i> |
| Vyjádření projektanta: | | Vyjádření objednatele: |
| Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) | | Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje) |
| Datum: |  | Datum: |
| | | |
| <i>(jméno, příjmení, podpis)</i> | | <i>(jméno, příjmení, podpis)</i> |
| Vyjádření uživatele: | | |
| Souhlasím: Ing. Milan Klusák, MBA (ZZS JmK) | | |
| Datum: |  | |
| | | |
| <i>(jméno, příjmení, podpis)</i> | | |
| Přílohy: | | |

1. Rozpočet Změnového listu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL30 Dieselagregát**

Rozpočet: **ZL30 Dieselagregát**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 Brno-Veveří

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 214 351,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 214 351,00 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 214 351,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **214 351,00** CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 02 | Náhradní zdroj elektrické energie | HSV | | | 214 351,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 214 351,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 22/375-ZL | Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna |
| O: | ZL30 | Dieselagregát |
| R: | ZL30 | Dieselagregát |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|----------|------------|-------------------|---------------|
| Díl: 02 | | Náhradní zdroj elektrické energie | | | | 214 351,00 | |
| 1 | Pol__0015a | Dieselagregát - doplnění bezpečnostní záchytné vany | ks | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 | Indiv |
| 2 | Pol__0015b | Dieselagregát - osazení nové řídicí jednotky pro zlepšení vlastností náběhové křivky, včetně podružného materiálu | ks | 1,00000 | 179 351,00 | 179 351,00 | Indiv |