

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO k zakázce na stavební práce „Muzeum Českého krasu, p.o. (Beroun) OPRAVA PRŮČELÍ č.p. 88 A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ OPRAVY“

Objednatel
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
se sídlem **Husovo nám. 87, 266 01 Beroun**
zastoupený: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou
IČ: 00065293 DIČ: CZ00065293, není plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel
PRACOM s.r.o.
se sídlem **Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6**
zastoupený ve věcech smluvních: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelé společnosti
zastoupený ve věcech technických: Adamem Jelínkem, tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx a
Ing. Miroslav Gabriel, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
IČ: 480 26 450 DIČ: CZ48026450
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

společně také jako „Smluvní strany“

uzavírají dnešního dne tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k zakázce na stavební práce „Muzeum
Českého krasu, p.o. (Beroun) OPRAVA PRŮČELÍ č.p. 88 A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ OPRAVY“

ze dne 19. 10. 2016

(dále jen „Dodatek č. 1)

Článek I.

Preambule

- 1.1** Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení Smlouvu o dílo k zakázce na stavební práce „Muzeum Českého krasu, p.o. (Beroun) OPRAVA PRŮČELÍ č.p. 88 A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ OPRAVY“ (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení oprav budovy č.p. 88 postavené na pozemku parc. č. st. 185, k.ú. Beroun – Centrum, obec Beroun, zapsané na LV č. 2716 vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun, a provedení opravy úžlabí střešního pláště mezi výše uvedenou budovou č.p. 88 a s ní sousedící budovou č.p. 89.
- 1.2** V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba a požadavek objednatele méněprací, které spočívají v nerealizování přesunu kordónové římsy nad výkladci z důvodu statického hlediska objektu.

- 1.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku č. 2 na základě jednacního řízení bez uveřejnění, které snižuje původní předmět plnění (méněpráce). V souvislosti s tím, bude dále upravena cena díla.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s Článkem III. odst. 3.5 Smlouvy vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo spočívající v neprovedení původně sjednaných prací – méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, včetně jednotlivých položkových cen.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na základě souvisejících úprav předmětu smlouvy o dílo na změně ceny za Dílo v rozsahu prací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a to následovně:
- 2.2.1 Cena za Dílo v celkové výši 464 108,91,- Kč bez DPH uvedená v Článku II. odst. 2.3.1. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se sníží o 34 222,89 Kč bez DPH. **Celková cena bez DPH za Dílo tak bude nově činit 429 886,07,- Kč.**
- 2.2.2 **Celková cena za Dílo včetně DPH** ve výši 561 572,- Kč uvedená v Článku II. odst. 2.3.2. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo tak **bude nově činit 520 162,- Kč.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Zhotovitel

Objednatel

V Berouně,

V Berouně, dne

.....
Jan Munzar, jednatel

.....
**RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.,
ředitelka**

Přílohy:

1. Soupis méněprací včetně rozpočtu